

# П А С П О Р Т

## регионального проекта

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения  
(Костромская область)

### 1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Костромская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Старшее поколение (Костромская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Журина Е.В.	заместитель губернатора Костромской области		
Руководитель регионального проекта	Василькова Е.А.	Директор департамента		
Администратор регионального проекта	Шиянова Е.С.	Главный специалист-эксперт		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Костромской области "Социальная поддержка граждан Костромской области"	
		Направление (подпрограмма)	-	
	2	Государственная программа	Непрограммные расходы, направляемые на реализацию федеральных проектов	
		Направление (подпрограмма)	Непрограммные расходы, направляемые на реализацию федеральных проектов	
	3	Государственная программа	Государственная программа "Развитие здравоохранения Костромской области"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода														
1.1.	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе	ФП	Процент	4,4000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	5,8000	10,8000	11,6000	11,7000	-	-	ведомственный контроль
1.2.	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов	ФП	Процент	69,8000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,5000	40,5000	37,4000	37,4000	-	-	ведомственный контроль
2	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста														
2.1.	Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения	ФП	Условная единица	3,4000	2017	0,0000	10,1000	16,9000	16,1000	26,9000	53,7000	53,7000	-	-	оперативный мониторинг ОГБУЗ "МИАЦ"

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	соответствующего возраста															
2.2.	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию	ФП	Процент	16,7400	2017	0,0000	23,9000	14,5000	19,2000	33,4000	65,3000	70,0000	-	-	оперативный мониторинг ОГБУЗ "МИАЦ"	
2.3.	Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением	ФП	Процент	36,8000	2017	0,0000	46,9000	41,0000	55,9000	68,9000	80,0000	90,0000	-	-	оперативный мониторинг ОГБУЗ "МИАЦ"	

### 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года	
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода															
1.1.	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе	ФП	Процент	0,9600	1,9000	2,9000	3,9000	4,9000	5,9000	6,9000	7,9000	8,9000	9,9000	10,9000	0	11,6000

1.2.	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов	ФП	Процент	3,1000	6,2000	9,3000	12,4000	15,5000	18,6000	21,7000	24,8000	27,9000	31,0000	34,1000	37,4000
2	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста														
2.1.	Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста	ФП	Условная единица	4,4700	8,9400	13,4100	17,8800	22,3500	26,8200	31,2900	35,7600	40,2300	44,7000	49,1700	53,7000
2.2.	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию	ФП	Процент	5,4000	10,8000	16,2000	21,6000	27,0000	32,4000	37,8000	43,2000	48,6000	54,0000	59,4000	65,3000
2.3.	Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением	ФП	Процент	6,6000	13,2000	19,8000	26,4000	33,0000	39,6000	46,2000	52,8000	59,4000	66,0000	72,6000	80,0000

5

#### 4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)		
1	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода														







































1.1	Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получают услуги в рамках системы длительного ухода	0,00	0,00	77 396,10	77 734,60	83 074,10	71 324,70	309 529,50
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	77 396,10	77 734,60	83 074,10	71 324,70	309 529,50
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	77 396,10	77 734,60	83 074,10	71 324,70	309 529,50
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации	0,00	39 212,70	21 589,20	70 707,10	203 912,10	105 189,80	440 610,90
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	39 212,70	21 589,20	70 707,10	203 912,10	105 189,80	440 610,90
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	39 212,70	21 589,20	70 707,10	203 912,10	105 189,80	440 610,90
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Частные медицинские организации вовлечены в оказание медико-	0,00	34 527,40	142 188,10	70 875,00	0,00	0,00	247 590,50

25

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше							



Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27

6. Помесячный план исполнения бюджета Костромская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		январь	февр.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода												
1.1.	Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получают услуги в рамках системы долговременного ухода	6 026,25	12 052,50	18 078,75	24 105,00	30 131,25	36 157,50	45 769,65	55 381,80	64 993,85	71 020,10	77 046,35	83 074,10
1.2.	Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	60,00	60,00	60,00	110,00	110,00	110,00	203 912,10
1.3.	Частные медицинские организации вовлечены в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста												
2.1.	Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции	0,00	0,00	26,40	52,80	79,20	105,60	132,00	158,40	184,80	211,20	237,60	238,00
ИТОГО:		6 026,25	12 052,50	18 135,15	24 187,80	30 240,45	36 323,10	45 961,65	55 600,20	65 288,65	71 341,30	77 393,95	287 224,20

## 7. Дополнительная информация

Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение" (далее – Региональный проект) носит межведомственный характер и направлен на создание к 2024 году условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни.

Реализация регионального проекта предусматривает реализацию мероприятий по укреплению здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан области, а также на развитие гериатрической службы области.

По состоянию на 01.01.2017 на территории Костромской области проживает 179132 человек, лиц старше трудоспособного возраста, по прогнозным данным к 2024 году численность населения старше трудоспособного возраста увеличится.

Таким образом, спрос на медицинские и социальные услуги среди данной категории лиц будет ежегодно возрастать, в связи с чем, и возникла необходимость разработки и внедрения в области более эффективных технологий работы с гражданами пожилого возраста, с целью увеличения продолжительности жизни и повышения качества жизни людей старше трудоспособного возраста.

Одним из актуальных направлений проекта является совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения на основе мониторинга состояния их здоровья, проводимого в рамках профилактических осмотров (не реже одного раза в год), а также диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного возраста.

К концу 2024 года не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста будут охвачены профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, и не менее 80 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, будут находиться под диспансерным наблюдением, 75 процентов лиц старше трудоспособного возраста будут находиться под диспансерным наблюдением по поводу болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением.

Учитывая актуальность проблемы заболеваемости пневмонией и смертности от нее для лиц пожилого возраста с хроническими заболеваниями за счет наличия у них дополнительных фоновых факторов риска, повышающих восприимчивость к инфекции и ухудшающих прогноз, будет организовано проведение вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска. К концу 2024 года охват граждан старше трудоспособного возраста из групп риска вакцинацией против пневмококковой инфекции, составит 95 %.

К 2024 году в Костромской области будет сформирована гериатрическая служба, обеспечивающая оказание медицинской помощи по профилю «гериатрия» пациентам пожилого и старческого возраста при наличии старческой астении с целью сохранения или восстановления их способности к самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни.

По состоянию на 01.07.2018 амбулаторная помощь по профилю "гериатрия" оказывается в 1 гериатрическом кабинете на базе ОГБУЗ «Костромской областной госпиталь для ветеранов войн».

К концу 2018 года будет открыто дополнительно 2 гериатрических кабинета (ОГБУЗ «Городская больница г. Костромы», ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа №2»).

В 2019 году планируется открыть 4 кабинета-врача-гериатра (ОГБУЗ «Шарьинская окружная больница им. Каверина», ОГБУЗ «Галичская окружная больница», ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа №2», ОГБУЗ «Нерехтская районная больница»).

В 2020 году планируется открыть 1 кабинет-врача-гериатра (ОГБУЗ «Мантуровская окружная больница»).

Таким образом, к 2024 году в области будут функционировать 8 кабинетов врача-гериатра.

С целью укрепления кадрового потенциала к 2024 году дополнительно будет осуществлена профессиональная переподготовка 11 врачей-специалистов по специальности "Гериатрия", пройдут повышение квалификации 60 медицинских сестер по программе "Сестринское дело в гериатрии". Повышение квалификации на тематических курсах по специальности «гериатрия» (72 часа) 60 врачей-специалистов, медицинских сестер по специальности сестринское дело в гериатрии – 150. Таким образом, к 2024 году обеспеченность врачами-гериатрами составит 1,5 на 20 000 населения (норматив 1 врач-гериатр на 20000

населения). Цикл тематического усовершенствования пройдет 33 врача-реабилитолога.

Стационарная помощь по профилю "гериатрия" по состоянию на 01.01.2018 г. представлена 30 гериатрическими койками и 1 гериатрическим кабинетом на базе ОГБУЗ «Костромской областной госпиталь для ветеранов войн». Ежегодно стационарную помощь по профилю "гериатрия" будут получать не менее 1190 пациентов.

На базе ОГБУЗ "Костромской областной госпиталь для ветеранов войн" планируется открытие гериатрического центра до конца 2018г.

В Костромской области создана и апробирована современная модель долговременной медицинской помощи гражданам пожилого и старческого возраста на принципах преемственности ведения пациента при оказании первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи.

Внедрены клинические рекомендации по ведению пожилых пациентов, имеющих ранние признаки утраты способности к самообслуживанию, наиболее распространенные заболевания, а также имеющих несколько хронических заболеваний, связанных с возрастом.

Вторым актуальным направлением проекта является совершенствование социальной помощи гражданам старшего поколения на основании выявления реального числа граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, разработке новых технологий работы, их тарификации, реализации данных технологий, определению необходимого кадрового обеспечения, информированию граждан о возможности получения помощи, созданию системы контроля за предоставлением услуг, оценке качества их предоставления, совершенствованию системы обучения правилам ухода родственников и иных лиц, а также развитию социальных услуг в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме, в том числе с применением стационарозамещающих технологий.

Выявление граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, будет осуществляться посредством межведомственного взаимодействия медицинских организаций, организаций социального обслуживания и других заинтересованных ведомств и организаций. С целью совершенствования механизмов обмена информацией о гражданах, нуждающихся в предоставлении социальных услуг, планируется принятие региональных нормативных правовых актов, создание единого координационного центра на базе существующего и функционирующего ресурсного центра ОГБУ «Центр социального обслуживания по городу Костроме». Это позволит обеспечить преемственность ведения граждан старшего поколения и непрерывности оказания им социальных услуг.

В целях повышения эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания планируется внедрение новых форм и технологий социального обслуживания, в том числе стационарозамещающих: «Услуги сиделки», «Отпуск от ухода», открытие дневных центров для людей с функциональными дефицитами и с начальной стадией возраст - ассоциированных когнитивных нарушений, развитие патронажных служб помощи на дому, мобильные бригады и др. Планируется увеличение количества получателей услуг охваченных стационарозамещающими технологиями к 2024 году до 20 тыс. чел.

В целях установления взаимодействия получателей социальных услуг с организациями здравоохранения, социального обслуживания, сферы жилищно-коммунального хозяйства и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, планируется внедрение проекта «Система Забота. Тревожная кнопка». В рамках проекта граждане будут иметь возможность получать услуги дистанционно в срочном порядке через call-центр путем использования запрограммированного мобильного устройства.

К концу 2024 году количество получателей социальных услуг на дому увеличится до 12 тыс. чел.

В рамках организации и обеспечения родственного ухода во всех центрах социального обслуживания населения (26) откроются школы по уходу за гражданами пожилого возраста и инвалидами, в которых будут проводиться обучение родственников, добровольцев и других лиц навыкам ухода за тяжелобольными. Предусмотрено увеличения количества получателей услуги «школа по уходу за гражданами пожилого возраста и инвалидами» до 7000 человек в 2024 году.

Кроме того, во всех центрах социального обслуживания начнут функционировать социальные пункты проката технических средств реабилитации, которые обеспечат нуждающихся в помощи пожилых граждан средствами и предметами ухода на условиях временного пользования.

Для решения проблем жизнеустройства одиноких пожилых людей в Костромской области в соответствии с Законом Костромской области от 15 декабря 2017 года № 328-6-ЗКО «Об организации семейного сопровождения граждан пожилого возраста, проживающих на территории Костромской области» будет реализована такая технология как семейное сопровождение гражданина пожилого возраста. Технология предполагает, что граждане за вознаграждение

принимают в свою семью пожилых людей и берут на себя обязательства по их содержанию и обеспечению необходимым уходом. К концу 2024 году на территории Костромской области будет создано 50 приемных семей.

На основании проведенного мониторинга материально-технической оснащенности организаций социального обслуживания, запланированы мероприятия по совершенствованию материально-технической базы организаций социального обслуживания, обеспечение организаций социального обслуживания современным реабилитационным оборудованием, инвентарем для ухода и организации досуга, техническими средствами реабилитации.

Кроме того, предусмотрено проведение анализа нормативов штатной численности организаций социального обслуживания на основе разработанных стандартов оказания социальных услуг, разработка предложений по изменению постановления администрации Костромской области об утверждении нормативов штатной численности организаций, предоставляющих социальные услуги, определение источника финансирования введения дополнительных ставок в организации социального обслуживания, доукомплектование стационарных организаций социального обслуживания штатной численностью специалистов по уходу, из расчета 1 на 8 маломобильных проживающих.

Мероприятия по подготовке (профессиональном образовании и профессиональном обучении) и дополнительном профессиональном образовании работников организаций социального обслуживания и медицинских организаций будут основываться на анализе категорий работников организаций социального обслуживания и анализе существующей системы повышения подготовки и обучения работников организаций социального обслуживания.

В целях увеличения доли негосударственных организаций на рынке социальных услуг предусмотрен анализ востребованности имущественной поддержки поставщиков социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), в том числе анализ тарификации социальных услуг и методики расчета подушевого норматива финансирования и разработка предложений по совершенствованию механизма имущественной поддержки поставщиков социальных услуг.

В целях оценки достаточности финансового обеспечения социальных и медицинских услуг предусмотрен анализ достаточности и актуальности действующих тарифов на социальные услуги; разработка механизма регулярной актуализации тарифов на социальные услуги, анализ и оценка действующих порядка утверждения и методики расчета тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг, подготовка предложений по совершенствованию порядка определения подушевых нормативов финансирования социальных услуг и методики расчета тарифов на социальные услуги, в том числе анализ возможностей привлечения негосударственных организаций к оказанию социальных услуг на основании сформированных подушевых нормативов финансирования и тарифов на социальные услуги.

Проводимые мероприятия позволят сформировать современную модель долговременной медицинско-социальной помощи гражданам пожилого и старческого возраста на принципах преемственности ведения пациента при оказании первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи, и межведомственного взаимодействия служб здравоохранения и социальной защиты с целью сохранения или восстановления способности граждан к самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни.

В рамках Регионального проекта объединены меры, направленные на формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя. Предусматриваемые проектом меры носят комплексный характер и предусматривают нормативное правовое регулирование, направленное на формирование профилактической среды, в которой минимизировано негативное воздействие факторов риска, мотивирование через таргетированные коммуникации, активное вовлечение гражданского общества, а также работодателей через корпоративные программы укрепления здоровья. Региональный проект предусматривает мероприятия, запланированные ранее приоритетным проектом «Формирование здорового образа жизни», включая преемственность финансового обеспечения этих мероприятий.

Успешная реализация проекта повлияет на достижение показателей национального проекта «Ожидаемая продолжительность здоровой жизни», «Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни», «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом».



ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Старшее поколение (Костромская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода								
1.1	Результат "Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получают услуги в рамках системы долговременного ухода"	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Василькова Е.А.	Принят приказ Минтруда России от 28 февраля 2019 г. № 128 «О реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в пилотных регионах в 2019 году»; Принят приказ Минтруда России от 26 февраля 2020 г. № 78 «О реализации в отдельных субъектах Российской Федерации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании, и пилотного проекта по	Нет	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, являющимся гражданами Российской Федерации, в том числе проживающим в сельской местности, реализуемых в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в 2020 году»;</p> <p>Будут утверждены (актуализированы) региональные планы мероприятий по реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода в пилотных регионах.</p> <p>В пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в 2021 году будут принимать участие 24 субъекта Российской Федерации: Республика Бурятия,</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Республика Мордовия, Республика Татарстан, Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Ставропольский край, Амурская область, Волгоградская область, Воронежская область, Кемеровская область – Кузбасс, Кировская область, Костромская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Рязанская область, Самарская область, Тамбовская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, г. Москва.		
1.1.1	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	15.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	13	Крутикова Н.В.	Отчет Отчёт об оказании услуги	-	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует					
1.1.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	10	09	Василькова Е.А.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	ведомственный контроль
1.1.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Василькова Е.А.	Прочий тип документа отчёт по исполнению	-	ведомственный контроль
1.1.4	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000	-	31.12.2021	13	08	Василькова Е.А.	Прочий тип документа отчёт по исполнению	-	ведомственный контроль
1.1.5	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями",	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными	13	Василькова Е.А.	Прочий тип документа отчёт по исполнению	-	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует					
1.1.6	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	12	10	Василькова Е.А.	Прочий тип документа отчёт по исполнению	-	ведомственный контроль
1.1.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Василькова Е.А.	Прочий тип документа об исполнении	-	ведомственный контроль
1.1.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.12.2021	01	03	Василькова Е.А.	Прочий тип документа о выполнении	-	ведомственный контроль
1.1.9	Контрольная точка "Услуга	-	31.12.2021	Взаимо	02	Василькова	Прочий тип документа об	-	ведомственн

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Е.А.	исполнении		ый контроль
1.1.10	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2021	05	07	Василькова Е.А.	Прочий тип документа О выполнении	-	ведомственный контроль
1.1.11	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Василькова Е.А.	Прочий тип документа о выполнении	-	ведомственный контроль
1.1.12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результ	02	Василькова Е.А.	Приказ о порядке предоставления социальных услуг	-	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	работы)", значение: 0.0000			атами и контрольными точками отсутствует					
1.1.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.01.2022	02	04	Василькова Е.А.	Прочий тип документа Информация о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода	-	ведомственный контроль
1.1.14	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000	-	31.01.2022	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Василькова Е.А.	Распоряжение Об утверждении дорожной карты по созданию системы долговременного ухода в Костромской области на 2022 год	-	ведомственный контроль
1.1.15	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результ	12	Василькова Е.А.	Распоряжение Об утверждении дорожной карты по созданию системы долговременного ухода в	-	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками отсутствует			Костромской области на 2022 год		
1.1.16	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 0.0000	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Василькова Е.А.	Распоряжение Об утверждении дорожной карты по созданию системы долговременного ухода в Костромской области на 2022 год	-	ведомственный контроль
1.1.17	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	28.02.2022	12	09	Василькова Е.А.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	ведомственный контроль
1.1.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Штука	-	28.02.2022	08	Взаимосвязь с иными	Василькова Е.А.	Прочий тип документа Информация о численности граждан старше	-	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					результатами и контрольными точками отсутствует		трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы длительного ухода		
1.1.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	15.03.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Василькова Е.А.	Отчет отчёт об исполнении	-	ведомственный контроль
1.1.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Штука	-	30.03.2022	09	30	Василькова Е.А.	Прочий тип документа Информация о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы длительного ухода	-	ведомственный контроль
1.1.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о"	-	15.04.2022	20	22	Василькова Е.А.	Отчет ежемесячный отчёт НКО о расходах Получателя	-	Системный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000, Штука								
1.1.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Штука	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	22	Василькова Е.А.	Прочий тип документа Информация о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода	-	ведомственный контроль
1.1.23	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Штука	-	30.04.2022	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Василькова Е.А.	Исходящее письмо Информация о выполнении мероприятий комплекса мер по созданию системы долговременного ухода	-	ведомственный контроль
1.1.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	15.05.2022	22	23	Василькова Е.А.	Отчет Ежемесячный отчет НКО о расходах Получателя	-	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000, Штука								
1.1.25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Штука	-	10.06.2022	31	32	Василькова Е.А.	Прочий тип документа Информация о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода	-	ведомственный контроль
1.1.26	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000, Штука	-	27.06.2022	23	24	Василькова Е.А.	Отчет Ежемесячный отчет НКО о расходах Получателя	-	ведомственный контроль
1.1.27	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Штука	-	08.07.2022	32	33	Василькова Е.А.	Прочий тип документа Информация о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода	-	ведомственный контроль
1.1.28	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000, Штука	-	27.07.2022	24	25	Василькова Е.А.	Отчет ежемесячный отчет НКО о расходах получателя	-	Ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.29	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Штука	-	10.08.2022	33	34	Василькова Е.А.	Прочий тип документа Информация о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода	-	ведомственный контроль
1.1.30	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000, Штука	-	29.08.2022	25	26	Василькова Е.А.	Отчет ежемесячный отчёт НКО о расходах Получателя средств	-	ведомственный контроль
1.1.31	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Штука	-	09.09.2022	34	35	Василькова Е.А.	Прочий тип документа Информация о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода	-	ведомственный контроль
1.1.32	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000, Штука	-	27.09.2022	26	27	Василькова Е.А.	Отчет ежемесячный отчёт НКО о расходах Получателя средств	-	ведомственный контроль
1.1.33	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)",	-	10.10.2022	35	36	Василькова Е.А.	Прочий тип документа Информация о численности	-	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000, Штука						граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода		
1.1.34	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Штука	-	10.11.2022	36	37	Василькова Е.А.	Прочий тип документа Информация о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода	-	ведомственный контроль
1.1.35	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Штука	-	09.12.2022	37	38	Василькова Е.А.	Прочий тип документа Информация о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода	-	ведомственный контроль
1.1.36	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.12.2022	01	03	Василькова Е.А.	Прочий тип документа Обучение сотрудников реализующих систему долговременного ухода	-	ведомственный контроль
1.1.37	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2022	03	05	Василькова Е.А.	Прочий тип документа о выполнении	-	ведомственный контроль
1.1.38	Контрольная точка "Сведения о	-	31.12.2022	04	06	Василькова	Прочий тип документа о	-	ведомственн

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000					Е.А.	выполнении		ый контроль
1.1.39	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	05	07	Василькова Е.А.	Прочий тип документа о выполнении	-	ведомственный контроль
1.1.40	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Василькова Е.А.	Прочий тип документа о выполнении	-	ведомственный контроль
1.1.41	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	15.03.2023	11	08	Василькова Е.А.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	-	ведомственный контроль
1.1.42	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	10	Василькова Е.А.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	-	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует					
1.1.43	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	15.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Василькова Е.А.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	-	ведомственный контроль
1.1.44	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Василькова Е.А.	Прочий тип документа о выполнении	-	ведомственный контроль
1.1.45	Контрольная точка "Заключено"	-	01.04.2023	10	09	Василькова	Соглашение соглашение о	-	ведомственный



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.48	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2023	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Василькова Е.А.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	-	ведомственный контроль
1.1.49	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	01	03	Василькова Е.А.	Прочий тип документа о выполнении	-	ведомственный контроль
1.1.50	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	02	04	Василькова Е.А.	Прочий тип документа о выполнении	-	ведомственный контроль
1.1.51	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.02.2024	12	08	Василькова Е.А.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	-	ведомственный контроль
1.1.52	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.02.2024	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Василькова Е.А.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	-	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.1.53	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Василькова Е.А.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	-	ведомственный контроль
1.1.54	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2024	10	09	Василькова Е.А.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	ведомственный контроль
1.1.55	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	12	Василькова Е.А.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	-	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует					
1.1.56	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Василькова Е.А.		-	-
1.1.57	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	24.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Василькова Е.А.		-	-
1.1.58	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о"	-	31.12.2024	08	Взаимосвязь с иными	Василькова Е.А.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	-	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "				результатами и контрольными точками отсутствует				
1.1.59	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Василькова Е.А.	Прочий тип документа отчёт	-	ведомственный контроль
1.1.60	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	01	03	Василькова Е.А.	Прочий тип документа отчёт	-	ведомственный контроль
1.1.61	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	02	04	Василькова Е.А.	Прочий тип документа отчёт	-	ведомственный контроль
1.1.62	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000	-	31.12.2024	03	Взаимосвязь с	Василькова Е.А.	Прочий тип документа о выполнении	-	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.2	Результат "Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации"	01.01.2022	11.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кралин С.Н.	Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 31,52%, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 679,3 кв. м., для размещения 53 граждан. В 2020 году - 34,10%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 45,646 тыс. кв. м, для размещения более 1325 граждан. В 2021 году - 27,11%,	Нет	Ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>введено в эксплуатацию 11 объектов, общей площадью 78,387 тыс. кв. м., для размещения 1435 граждан. В 2022 году - 43,12%, введено в эксплуатацию 13 объектов, общей площадью 91,130 тыс. кв. м, для размещения 1678 граждан. В 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520 граждан. В 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 29 объектов, общей площадью 60,192 тыс. кв. м, для размещения 3971 граждан.</p>		
1.2.1	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)", значение: 0.0000	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кралин С.Н.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", Штука	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Василькова Е.А.		-	ведомственный контроль
1.2.3	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены", значение: 0.0000	-	22.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кралин С.Н.		-	-
1.2.4	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000	-	22.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Кралин С.Н.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.5	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено", значение: 0.0000	-	22.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кралин С.Н.		-	-
1.2.6	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	22.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кралин С.Н.		-	-
1.2.7	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)", значение: 0.0000, Штука	-	20.03.2023	Взаимосвязь с иными результ	16	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Разрешение на строительство	-	ведомственный контроль



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.10	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз", значение: 0.0000, Условная штука	-	22.06.2023	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кралин С.Н.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	-	ведомственный контроль
1.2.11	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000	-	22.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Кралин С.Н.		-	ведомственный контроль
1.2.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000, Тысяча рублей	-	22.12.2023	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Кралин С.Н.	Прочий тип документа отчёт	-	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.3	Результат "Частные медицинские организации вовлечены в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше"	01.01.2020	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Василькова Е.А.	Начиная с 2020 года проводится пилотный проект в субъектах Российской Федерации по привлечению в сферу предоставления на дому медико-социальных услуг медицинскими организациями негосударственных форм собственности в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография". Пилотный проект предполагает: финансирование расходов субъектов Российской Федерации, возникающих при оказании первичной медико-санитарной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, лицам в возрасте 65 лет и	Нет	Ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>старше, частными медицинскими организациями в амбулаторных условиях, в том числе на дому с учетом оценки качества оказанной медицинской помощи; осуществление взаимодействия частных медицинских организаций с медицинскими организациями государственной и (или) муниципальной систем здравоохранения, а также организациями социального обслуживания, при оказании медико-социального патронажа лицам в возрасте 65 лет и старше.</p> <p>В рамках реализации пилотного проекта предполагается предоставление субъекту Российской Федерации иного межбюджетного трансферта на конкурсной основе, одним из условий которого является наличие на территории субъекта</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Российской Федерации частных медицинских организаций, соответствующих установленным критериям.		
1.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	-	ведомственный контроль
1.3.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	25.11.2020	01	03	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	-	ведомственный контроль
1.3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2020	02	04	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	-	ведомственный контроль
1.3.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии"	-	15.12.2020	03	05	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	-	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"								
1.3.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.12.2020	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Журина Е.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	-	ведомственный контроль
1.3.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	10.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Журина Е.В.	Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта	-	ведомственный контроль
1.3.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)	-	25.11.2021	01	03	Журина Е.В.	Прочий тип документа о выполнении	-	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обеспечение", значение: 0.0000								
1.3.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.12.2021	02	04	Василькова Е.А.	Отчет о выполнении результата	-	ведомственный контроль
1.3.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.12.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Василькова Е.А.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	ведомственный контроль
1.3.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	15.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Василькова Е.А.	Отчет о выполнении соглашения	-	ведомственный контроль
1.3.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении	-	30.04.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Василькова Е.А.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.3.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Василькова Е.А.	Отчет отчёт об оказании услуг	-	ведомственный контроль
1.3.13	Контрольная точка "Предоставлена информация о результатах заключенных соглашений "	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Василькова Е.А.	Прочий тип документа информация о результатах предоставляется по запросу Минтруда РФ	-	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует					
1.3.14	Контрольная точка "В Минтруд России представлены предварительные отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации пилотного проекта"	-	15.07.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Василькова Е.А.	Отчет отчёты согласно соглашению предоставляются ежеквартально	-	ведомственный контроль
1.3.15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Василькова Е.А.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	ведомственный контроль
1.3.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	15.07.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Василькова Е.А.	Отчет отчёт предоставляется ежеквартально	-	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точками отсутствует				
2	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста								
2.1	Результат "Во всех субъектах Российской Федерации на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста"	01.12.2019	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	С организационно-методической поддержкой федерального центра координации: в 2019 году в Костромской области создан региональный гериатрический центр, в котором помощь получают не менее 0,15 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. В 2020 году - помощь в региональном гериатрическом центре получают не менее 0,5 тыс. граждан старше трудоспособного возраста; в 2021 году - помощь в региональном гериатрическом центре получают не менее 0,79 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. в 2022 году - помощь в	Нет	Ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							региональном гериатрическом центре получают не менее 0,79 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. в 2023 году - помощь в региональном гериатрическом центре получают не менее 0,79 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. в 2024 году - помощь в региональном гериатрическом центре получают не менее 0,79 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.		
2.1.1	Контрольная точка "Создан региональный гериатрический центр"	-	01.12.2019	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	-	ведомственный контроль
2.1.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о	-	31.08.2020	Взаимосвязь с	04	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	-	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует					
2.1.3	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Гирин Н.В.	Отчет Отчёт деятельности функционирования гератрического центра	-	оперативный мониторинг ОГБУЗ "МИАЦ"
2.1.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	-	ведомственный контроль



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.8	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	-	ведомственный контроль
2.1.9	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	01.12.2021	04	07	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	-	ведомственный контроль
2.1.10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего	-	01.12.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	-	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000				и отсутствует				
2.1.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт	-	ведомственный контроль
2.1.12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	-	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт	-	ведомственный контроль
2.1.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.12.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт	-	ведомственный контроль
2.1.15	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	05	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	-	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует					
2.1.16	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	01.12.2022	04	07	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	-	ведомственный контроль
2.1.17	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	01.12.2022	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	-	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проекта)"								
2.1.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт	-	ведомственный контроль
2.1.19	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	-	ведомственный контроль
2.1.20	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	02	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт	-	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует					
2.1.21	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.12.2023	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт	-	ведомственный контроль
2.1.22	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	-	ведомственный контроль
2.1.23	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о	-	01.12.2023	04	Взаимосвязь с	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	-	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"				иными результатами и контрольными точками отсутствует				
2.1.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.		-	-
2.1.25	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	-	ведомственный контроль



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.29	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	-	ведомственный контроль
2.1.30	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	01.12.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	-	ведомственный контроль
2.2	Результат "Созданы региональные гериатрические центры во всех субъектах Российской Федерации"	01.01.2020	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Гирин Н.В.	По состоянию на 01.07.2018 амбулаторная помощь по профилю "гериатрия" оказывается в 1 гериатрическом кабинете на базе ОГБУЗ «Костромской областной госпиталь для ветеранов войн».	Нет	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		<p>К концу 2018 года будет открыто дополнительно 2 гериатрических кабинета (ОГБУЗ «Городская больница г. Костромы», ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа №2»).</p> <p>В 2019 году планируется открыть 4 кабинета-врача-гериатра (ОГБУЗ «Шарьинская окружная больница им. Каверина», ОГБУЗ «Галичская окружная больница», ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа №2», ОГБУЗ «Нерехтская районная больница»).</p> <p>В 2020 году планируется открыть 1 кабинет-врача-гериатра (ОГБУЗ «Мантуровская окружная больница»).</p> <p>Таким образом, к 2024 году в области будут функционировать 8 кабинетов врача-гериатра.</p>		
2.2.1	Контрольная точка "Принято	-	01.12.2021	02	Взаимо	Гирин Н.В.	Прочий тип документа	-	ведомственн

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"				связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		отчёт		ый контроль
2.2.2	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	-	ведомственный контроль
2.2.3	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	-	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.2.4	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)", значение: 0.0000, Штука	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нечаев Е.В.		-	ведомственный контроль
2.2.5	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)", значение: 0.0000, Штука	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нечаев Е.В.		-	ведомственный контроль
2.2.6	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)", значение: 0.0000, Штука	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Нечаев Е.В.		-	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
2.2.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", Штука	-	01.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.		-	ведомственный контроль
2.2.8	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)", Штука	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.		-	ведомственный контроль
2.2.9	Контрольная точка	-	01.12.2023	Взаимо	Взаимо	Гирин Н.В.	Прочий тип документа	-	ведомственный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Осуществлена государственная регистрация организации"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		отчёт о выполнении		ый контроль
2.2.10	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	-	ведомственный контроль
2.3	Результат "Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции"	01.01.2019	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Гирин Н.В.	Органами исполнительной власти будут ежегодно проводиться конкурсные процедуры и закупка вакцины, ее поставка в медицинские организации, которые будут проводить вакцинацию граждан старше трудоспособного	Нет	Ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.		
2.3.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2019	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа об исполнении	-	ведомственный контроль
2.3.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2020	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	-	ведомственный контроль
2.3.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными	02	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	-	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками отсутствует					
2.3.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.12.2021	01	03	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	-	ведомственный контроль
2.3.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	01.12.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	-	ведомственный контроль
2.3.6	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт об исполнении	-	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
2.3.7	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Отчёт об исполнении	-	ведомственный контроль
2.3.8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Отчёт об исполнении	-	ведомственный контроль
2.3.9	Контрольная точка "Произведена"	-	01.12.2021	Взаимо	Взаимо	Гирин Н.В.	Прочий тип документа	-	ведомственн

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Отчёт об исполнении		ый контроль
2.3.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", Штука	-	30.06.2022	01	03	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	-	ведомственный контроль
2.3.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", Штука	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Отчёт об исполнении	-	ведомственный контроль
2.3.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	30.06.2022	08	Взаимосвязь с иными	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Отчёт об исполнении	-	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуг по государственному (муниципальному) контракту", Штука				результатами и контрольными точками отсутствует				
2.3.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	-	ведомственный контроль
2.3.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	01.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	-	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.3.15	Контрольная точка "Осуществлена вакцинация против пневмококковой инфекции не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания"	-	01.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	-	ведомственный контроль
2.3.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	-	ведомственный контроль
2.3.17	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.12.2023	01	03	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	-	ведомственный контроль
2.3.18	Контрольная точка "Услуга	-	01.12.2023	02	Взаимо	Гирин Н.В.	Прочий тип документа	-	ведомственн

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000				связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		отчёт о выполнении		ый контроль
2.3.19	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Отчёт об исполнении	-	ведомственный контроль
2.3.20	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.12.2023	07	06	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Отчёт об исполнении	-	ведомственный контроль
2.3.21	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	01.12.2023	05	Взаимосвязь с иными результатами	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Отчёт об исполнении	-	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальному) контракту"				атами и контрольными точками отсутствует				
2.3.22	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.12.2023	04	05	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Отчёт об исполнении	-	ведомственный контроль
2.3.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	-	ведомственный контроль
2.3.24	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	02	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	-	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует					
2.3.25	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.12.2024	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	-	ведомственный контроль
2.3.26	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Отчёт об исполнении	-	ведомственный контроль
2.3.27	Контрольная точка "Сведения о"	-	01.12.2024	Взаимо	Взаимо	Гирин Н.В.	Прочий тип документа	-	ведомственный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Отчёт об исполнении		ый контроль
2.3.28	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Отчёт об исполнении	-	ведомственный контроль
2.3.29	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Гирин Н.В.	Прочий тип документа Отчёт об исполнении	-	ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.4	Результат "Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов"	01.01.2024	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	В 2020 году обособленным подразделением «гериатрический центр» разработан и направлен в Минздрав России комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов. После одобрения Минздравом России комплекс мер подписан и размещён на сайте Минздрава России, направлен в субъекты Российской Федерации. Начиная с 2021 года Федеральным центром координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» производится отбор субъектов Российской Федерации, участвующих во внедрении комплекса мер. Орган исполнительной власти в	Нет	Ведомственный контроль

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации, прошедшего отбор, утверждает нормативный правовой акт, регламентирующий внедрение комплекса мер в медицинские организации на территории субъекта Российской Федерации.		
2.4.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа ", значение: 0.0000	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	-	ведомственный контроль
2.4.2	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000	-	01.12.2024	01	03	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	-	ведомственный контроль
2.4.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 0.0000	-	01.12.2024	02	04	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	-	ведомственный контроль
2.4.4	Контрольная точка "Документ	-	01.12.2024	03	05	Гирин Н.В.	Прочий тип документа	-	ведомственный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	утвержден (подписан)", значение: 0.0000						отчёт о выполнении		ый контроль
2.4.5	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000	-	01.12.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.	Прочий тип документа отчёт о выполнении	-	ведомственный контроль
2.4.6	Контрольная точка "Акт вступил в силу", Штука	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гирин Н.В.		-	ведомственный контроль

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

## регионального проекта

### Старшее поколение (Костромская область)

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получают услуги в рамках системы долговременного ухода	329783.9	4	4
2.Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации	440610.9	0,00	0,00

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
3.Софинансирование за счет средств федерального бюджета программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания в субъектах Российской Федерации	0	0,00	0,00
4.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	770394.8	4	4

## Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Василькова Е. А.	Директор департамента	Журина Е. В.	3
2	Администратор регионального проекта	Шиянова Е. С.	Главный специалист-эксперт	Василькова Е. А.	2
Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получают услуги в рамках системы долговременного ухода					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Василькова Е. А.	Директор департамента	Журина Е. В.	3
Во всех субъектах Российской Федерации на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гирин Н. В.	директор департамента	Журина Е. В.	2
5	Участник регионального проекта	Стрелец В. Г.	заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области по лечебно-профилактической помощи населению	Гирин Н. В.	2
6	Участник регионального проекта	Мавренкова А. Н.	Заместитель директора	Гирин Н. В.	2
Созданы региональные гериатрические центры во всех субъектах Российской Федерации					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гирин Н. В.	директор департамента	Журина Е. В.	2
8	Участник регионального проекта	Мавренкова А. Н.	Заместитель директора	Гирин Н. В.	2
9	Участник регионального проекта	Стрелец В. Г.	заместитель директора	Гирин Н. В.	2

	проекта		департамента здравоохранения Костромской области по лечебно-профилактической помощи населению		
--	---------	--	--	--	--

Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции

10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гирин Н. В.	директор департамента	Журина Е. В.	2
11	Участник регионального проекта	Василькова Е. А.	Директор департамента	Журина Е. В.	3
12	Участник регионального проекта	Мавренкова А. Н.	Заместитель директора	Гирин Н. В.	2
13	Участник регионального проекта	Дроздник А. В.	Директор департамента	Ерёмина О. Л.	1
14	Участник регионального проекта	Крутикова Н. В.	начальник отдела	Дроздник А. В.	2
15	Участник регионального проекта	Стрелец В. Г.	заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области по лечебно-профилактической помощи населению	Гирин Н. В.	2
16	Участник регионального проекта	Якимова Н. В.	первый заместитель директора департамента	Дроздник А. В.	2

Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов

17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гирин Н. В.	директор департамента	Журина Е. В.	2
----	--	-------------	-----------------------	--------------	---

Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации

18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кралин С. Н.	Директор департамента	Малякин И. Е.	1
19	Участник регионального проекта	Дроздник А. В.	Директор департамента	Ерёмина О. Л.	1
20	Участник регионального проекта	Светлосанова Т. Н.	начальник отдела	Матрос И. В.	2
21	Участник регионального проекта	Матрос И. В.	Первый заместитель директора департамента	Василькова Е. А.	2
22	Участник регионального проекта	Василькова Е. А.	Директор департамента	Журина Е. В.	3
Частные медицинские организации вовлечены в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше					
23	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Василькова Е. А.	Директор департамента	Журина Е. В.	3