
П А С П О Р Т

регионального проекта

Старшее поколение (Костромская область)

1. Основные положения

Старшее поколение (Костромская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Старшее поколение (Костромская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.2030

Куратор регионального проекта Журина Е.В. заместитель губернатора Костромской области

Василькова Е.А.Руководитель регионального проекта Директор департамента

Матрос И.В.Администратор регионального проекта Первый заместитель директора департамента

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Костромской области

"Социальная поддержка граждан"

Региональные проекты
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного

образа жизни пожилых людей

1.1.

Доля пожилых граждан и

инвалидов, получающих

долговременный уход, от

общего числа нуждающихся

в таком уходе граждан

45,6000 01.01.202

4

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ПроцентФП Ведомственны

й контроль

0,000045,7000

1.2.

Доля граждан старшего

поколения, вовлеченных в

региональные программы

«Активное долголетие»

0,0000 17.10.202

4

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ПроцентФП Ведомственны

й контроль

55,700046,8000
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного

образа жизни пожилых людей

1.1

Введены в

эксплуатацию

объекты капитального

строительства для

размещения граждан

в стационарных

организациях

социального

обслуживания в

субъектах Российской

Федерации.

Нарастающий итог

Объект

- - - - -

Финансовое

обеспечение задачи

по строительству

(реконструкции)

зданий

организаций,

осуществляющих

стационарное

социальное

обслуживание,

включая

социально-

реабилитационные

мероприятия, а

также по

проектированию

зданий таких

организаций на

новых территориях

Российской

Федерации в целях

обеспечения

введения койко-

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 01.01.202

4

1,0

000

1,0

000

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мест в

стационарных

организациях

социального

обслуживания,

обеспечивающих

комфортное

проживание

граждан, в том

числе инвалидов

старше

трудоспособного

возраста,

нуждающихся в

постоянной

помощи (мужчин

старше 65 лет и

женщин старше 60

лет)

1.2

Разработаны и

реализованы

региональные

программы "Активное

долголетие"

Единиц

а

- - - - -

Субъектами

Российской

Федерации

разработаны

(утверждены) и

реализуются

программы

"Активное

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 01.01.202

4

1,0

000

1,0

000

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

долголетие".

Мероприятия

программы

"Активное

долголетие"

включают

образовательные

проекты,

культурно-

досуговые

мероприятия,

творческие

программы,

занятиях

физической

культурой и

спортом,

волонтерской

деятельностью.

Реализация

указанных

мероприятий у

граждан старшего

поколения

способствует

укреплению

здоровья,

увеличению
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

периода активного

долголетия и

продолжительност

и здоровой жизни.

1.3

Граждане старше

трудоспособного

возраста и инвалиды

получили услуги в

рамках системы

долговременного

ухода

Челове

к

- - - - -

В систему

долговременного

ухода включены

граждане пожилого

возраста инвалиды,

которые не

способны

полностью или

частично

осуществлять

самообслуживание,

самостоятельно

передвигаться,

обеспечивать свои

основные

жизненные

потребности

(далее - граждане).

Приоритетное

право имеют

инвалиды и

участники Великой

Отечественной

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

3 400,000

0

01.01.202

4

3 4

11,

000

0

-- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

войны. Гражданам

в соответствии с

уровнем

нуждаемости в

уходе

предоставляются

социальные услуги

по уходу,

направленные на

поддержку их

состояния

здоровья, питания,

личной гигиены,

мобильности,

социального

функционирования

(далее - услуги по

уходу). Объем

услуг по уходу

варьируется от 14

до 28 часов в

неделю и зависит

от индивидуальной

потребности

гражданина в

таком уходе.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания

активного образа жизни пожилых людей0

Граждане старше трудоспособного

возраста и инвалиды получили услуги в

рамках системы долговременного ухода

1.1

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Костромская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания

активного образа жизни пожилых людей

1.1. Граждане старше трудоспособного

возраста и инвалиды получили услуги в

рамках системы долговременного ухода

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00



10

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Старшее поколение (Костромская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного

образа жизни пожилых людей

1.1

Результат "Разработаны и

реализованы региональные

программы "Активное

долголетие""

Субъектами Российской

Федерации разработаны

(утверждены) и

реализуются программы

"Активное долголетие".

Мероприятия программы

"Активное долголетие"

включают образовательные

проекты, культурно-

досуговые мероприятия,

творческие программы,

занятиях физической

культурой и спортом,

волонтерской

деятельностью. Реализация

указанных мероприятий у

граждан старшего

поколения способствует

укреплению здоровья,

увеличению периода

активного долголетия и

продолжительности

Василькова

Е.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

здоровой жизни.

1.1.1

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Постановление

Постановление

администрации

Костромской области "О

региональной программе

«Активное долголетие» в

Костромской области на

2025 - 2030 годы"

согласованно с

заинтересованными

органами и организациями

-

Василькова

Е.А.

24.02.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.1.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление

Постановление

администрации

Костромской области "О

региональной программе

«Активное долголетие» в

Костромской области на

2025 - 2030 годы"

утверждено

-

Василькова

Е.А.

10.03.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет

Дептрудсоцзащиты

Костромской области по

программе из программно –

информационного

комплекса (ПИК)

-

Василькова

Е.А.

10.04.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены) "

Отчет отчет

Дептрудсоцзащиты

Костромской области по

программе из программно –

информационного

комплекса (ПИК)

-

Василькова

Е.А.

10.06.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет

Дептрудсоцзащиты

Костромской области по

программе из программно –

информационного

комплекса (ПИК)

-

Василькова

Е.А.

10.08.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет

Дептрудсоцзащиты

-

Василькова

Е.А.

10.10.2025

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Костромской области по

программе из программно –

информационного

комплекса (ПИК)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет

Дептрудсоцзащиты

Костромской области по

программе из программно –

информационного

комплекса (ПИК)

-

Василькова

Е.А.

10.11.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.1.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет

Дептрудсоцзащиты

Костромской области по

программе из программно –

информационного

комплекса (ПИК)

-

Василькова

Е.А.

15.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет

Дептрудсоцзащиты

Костромской области по

программе из программно –

информационного

комплекса (ПИК)

-

Василькова

Е.А.

25.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.1.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет

Дептрудсоцзащиты

Костромской области по

программе из программно –

информационного

комплекса (ПИК)

-

Василькова

Е.А.

25.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.1.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет

Дептрудсоцзащиты

Костромской области по

программе из программно –

информационного

комплекса (ПИК)

-

Василькова

Е.А.

27.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет

Дептрудсоцзащиты

Костромской области по

программе из программно –

информационного

комплекса (ПИК)

-

Василькова

Е.А.

27.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.1.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет

Дептрудсоцзащиты

Костромской области по

программе из программно –

информационного

комплекса (ПИК)

-

Василькова

Е.А.

25.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.1.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет

Дептрудсоцзащиты

-

Василькова

Е.А.

25.12.2030

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Костромской области по

программе из программно –

информационного

комплекса (ПИК)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Введены в

эксплуатацию объекты

капитального строительства для

размещения граждан в

стационарных организациях

социального обслуживания в

субъектах Российской

Федерации"

Финансовое обеспечение

задачи по строительству

(реконструкции) зданий

организаций,

осуществляющих

стационарное социальное

обслуживание, включая

социально-

реабилитационные

мероприятия, а также по

проектированию зданий

таких организаций на

новых территориях

Российской Федерации в

целях обеспечения введения

койко-мест в стационарных

организациях социального

обслуживания,

обеспечивающих

комфортное проживание

граждан, в том числе

Василькова

Е.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

инвалидов старше

трудоспособного возраста,

нуждающихся в постоянной

помощи (мужчин старше 65

лет и женщин старше 60

лет)

1.2.1

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Акт Получено разрешение

на строительство

(реконструкцию)

-

Кралин С.Н.

15.02.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.2.2

Контрольная точка " Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %"

Справка Информационная

справка Дептрудсоцзащиты

Костромской области

-

Василькова

Е.А.

10.03.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.2.3

Контрольная точка Прочий тип документа

-

Герасимчук

05.05.2025

Взаимо Взаимо Ведомственн-



18

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Технологическое оборудование,

предусмотренное проектной

документацией, установлено"

Информационная справка

Дептрудсоцзащиты

Костромской области

В.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ый контроль

1.2.4

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Акт Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

-

Герасимчук

В.В.

16.05.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.2.5

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %"

Справка Информационная

справка Дептрудсоцзащиты

Костромской области

-

Василькова

Е.А.

14.07.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка " Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %"

Справка Информационная

справка Дептрудсоцзащиты

Костромской области

-

Василькова

Е.А.

15.09.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.2.7

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %"

Справка Информационная

справка Дептрудсоцзащиты

Костромской области

-

Василькова

Е.А.

20.09.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.2.8

Контрольная точка "Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Акт Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

получено

-

Герасимчук

В.В.

20.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Акт Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

-

Герасимчук

В.В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.2.10

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Акт Получено разрешение

на строительство

(реконструкцию)

-

Василькова

Е.А.

15.02.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.2.11

Контрольная точка "Техническая Справка Информационная

-

Василькова

20.09.2026

Взаимо Взаимо Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

готовность объекта капитального

строительства, %"

справка Дептрудсоцзащиты

Костромской области

Е.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ый контроль

1.2.12

Контрольная точка "Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Акт Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

получено

-

Василькова

Е.А.

20.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.2.13

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Акт Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

-

Василькова

Е.А.

30.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.14

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Акт Получено разрешение

на строительство

(реконструкцию)

-

Василькова

Е.А.

15.02.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.2.15

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %"

Справка Информационная

справка Дептрудсоцзащиты

Костромской области

-

Василькова

Е.А.

20.09.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.2.16

Контрольная точка "Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Акт Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

получено

-

Василькова

Е.А.

20.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.17

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Акт Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

-

Василькова

Е.А.

30.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.2.18

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Акт Получено разрешение

на строительство

(реконструкцию)

-

Василькова

Е.А.

15.02.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.2.19

Контрольная точка "Техническая Справка Информационная

-

Василькова

20.09.2028

Взаимо Взаимо Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

готовность объекта капитального

строительства, %"

справка Дептрудсоцзащиты

Костромской области

Е.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ый контроль

1.2.20

Контрольная точка "Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Акт Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

получено

-

Василькова

Е.А.

20.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.2.21

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Акт Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

-

Василькова

Е.А.

30.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.22

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Акт Получено разрешение

на строительство

(реконструкцию)

-

Василькова

Е.А.

15.02.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.2.23

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %"

Справка Информационная

справка Дептрудсоцзащиты

Костромской области

-

Василькова

Е.А.

20.09.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.2.24

Контрольная точка "Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Акт Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

получено

-

Василькова

Е.А.

20.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.25

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Акт Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

-

Василькова

Е.А.

30.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.2.26

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Акт Получено разрешение

на строительство

(реконструкцию)

-

Василькова

Е.А.

15.02.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.2.27

Контрольная точка "Техническая Справка Информационная

-

Василькова

20.09.2030

Взаимо Взаимо Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

готовность объекта капитального

строительства, %"

справка Дептрудсоцзащиты

Костромской области

Е.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ый контроль

1.2.28

Контрольная точка "Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Акт Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

получено

-

Василькова

Е.А.

20.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.2.29

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Акт Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

-

Василькова

Е.А.

30.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3

Результат "Граждане старше

трудоспособного возраста и

инвалиды получили услуги в

рамках системы долговременного

ухода"

В систему долговременного

ухода включены граждане

пожилого возраста

инвалиды, которые не

способны полностью или

частично осуществлять

самообслуживание,

самостоятельно

передвигаться,

обеспечивать свои

основные жизненные

потребности (далее -

граждане). Приоритетное

право имеют инвалиды и

участники Великой

Отечественной войны.

Гражданам в соответствии с

уровнем нуждаемости в

уходе предоставляются

социальные услуги по

уходу, направленные на

поддержку их состояния

здоровья, питания, личной

гигиены, мобильности,

социального

функционирования (далее -

услуги по уходу). Объем

услуг по уходу варьируется

Василькова

Е.А.

01.01.2025 30.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

от 14 до 28 часов в неделю

и зависит от

индивидуальной

потребности гражданина в

таком уходе.

1.3.1

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Распоряжение

Распоряжение

администрации

Костромской области

"Дорожная карта" по СДУ

на 2025 год" согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Василькова

Е.А.

24.02.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.3.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Распоряжение Утверждено

распоряжение

администрации

Костромской области

"Дорожная карта" по СДУ

на 2025

-

Василькова

Е.А.

10.03.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.3.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет

Дептрудсоцзащиты

-

Василькова

Е.А.

10.07.2025

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Костромской области по

системе СДУ из

программно –

информационного

комплекса (ПИК)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет

Дептрудсоцзащиты

Костромской области по

системе СДУ из

программно –

информационного

комплекса (ПИК)

-

Василькова

Е.А.

10.10.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.3.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет

Дептрудсоцзащиты

Костромской области по

системе СДУ из

программно –

информационного

комплекса (ПИК)

-

Василькова

Е.А.

20.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение

Дептрудсоцзащиты

Костромской области с

подведомственным и

некоммерческими

организациями

-

Василькова

Е.А.

30.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет по

соглашениям

Дептрудсоцзащиты

Костромской области с

подведомственным и

некоммерческими

организациями

-

Василькова

Е.А.

30.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет

Дептрудсоцзащиты

Костромской области по

системе СДУ из

программно –

информационного

-

Василькова

Е.А.

20.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Ведомственн

ый контроль

-



32

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

комплекса (ПИК)ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение

Дептрудсоцзащиты

Костромской области с

подведомственным и

некоммерческими

организациями

-

Василькова

Е.А.

30.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет по

соглашениям

Дептрудсоцзащиты

Костромской области с

подведомственным и

некоммерческими

организациями

-

Василькова

Е.А.

30.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет

Дептрудсоцзащиты

-

Василькова

Е.А.

20.12.2027

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Костромской области по

системе СДУ из

программно –

информационного

комплекса (ПИК)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.12

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение

Дептрудсоцзащиты

Костромской области с

подведомственным и

некоммерческими

организациями

-

Василькова

Е.А.

30.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет по

соглашениям

Дептрудсоцзащиты

Костромской области с

подведомственным и

некоммерческими

организациями

-

Василькова

Е.А.

30.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля граждан старшего

поколения, вовлеченных

в региональные

программы «Активное

долголетие»",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Доля пожилых граждан и

инвалидов, получающих

долговременный уход, от

общего числа

нуждающихся в таком

уходе граждан",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Разработаны и реализованы региональные программы "Активное

долголетие"

0 100 0,00 100

2.Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили

услуги в рамках системы долговременного ухода

0 0,00 80 80

3.Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для

размещения граждан в стационарных организациях социального

обслуживания в субъектах Российской Федерации

0 0,00 20 20

4.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей

регионального проекта

0 100 100 200

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Старшее поколение (Костромская область)



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Василькова Е. А. Директор департамента Журина Е. В. 5

2 Администратор регионального

проекта

Матрос И. В. Первый заместитель директора

департамента

Василькова Е. А. 10

Разработаны и реализованы региональные программы "Активное долголетие"

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Василькова Е. А. Директор департамента Журина Е. В. 5

4 Участник регионального

проекта

Будкина Л. В. Директор департамента

образования и науки

Костромской области

Журина Е. В. 5

5 Участник регионального

проекта

Исакова Е. П. председатель Морозов И. Н. 5

6 Участник регионального

проекта

Чепогузов П. Е. Председатель комитета по

физической культуре и спорту

Костромской области

Журина Е. В. 5

7 Участник регионального

проекта

Назина М. А. директор департамента

культуры Костромской

области

Журина Е. В. 1

Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в

субъектах Российской Федерации

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Василькова Е. А. Директор департамента Журина Е. В. 5

9 Участник регионального

проекта

Матрос И. В. Первый заместитель директора

департамента

Василькова Е. А. 5



10 Участник регионального

проекта

Светлосанова Т. Н. начальник отдела Матрос И. В. 5

11 Участник регионального

проекта

Герасимчук В. В. Исполняющий обязанности

директора департамента

Малякин И. Е. 5

Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Василькова Е. А. Директор департамента Журина Е. В. 5

13 Участник регионального

проекта

Шиянова Е. С. Главный специалист-эксперт Василькова Е. А. 50


