

Руководитель
регионального проекта —
Василькова Екатерина Александровна

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2025 ГОДА

"(18) Образование для рынка труда (Костромская область)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 1, из них: - 1 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 1, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 4, из них: - 0 достигнутых контрольных точек.	3991,90 тыс. руб., 100,00 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

За сентябрь 2025 года мероприятие в работе. Проведен отбор получателей субсидии. Заключены соглашения с организациями АО «Костромской завод автокомпонентов», НПП АО «НПО Базальт», АО «Костромской судомеханический завод», АО "Галичский автокрановый завод". Субсидия перечислена данным организациям в полном объеме (кассовый расход 100%). В настоящее время работники данных организаций проходят обучение. Направлен запрос в тех. поддержку от 03.10.2025 № 4231394 о некорректном отображении данных по финансовому обеспечению.

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. Создана система подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики исходя из прогноза потребности									
1.1.		Доля граждан, продолжающих осуществлять трудовую деятельность в течение одного года, в общей численности участников мероприятий по обучению, возрастающий	РП	Процент	0	0	0	Ведомственный учет	75	За сентябрь 2025 года значение показателя равно 0, в работе. Проведен отбор получателей субсидии. Заключены соглашения с организациями АО «Костромской завод автокомпонентов», НПП АО «НПО Базальт», АО «Костромской судомеханический завод», АО "Галический автокрановый завод". Субсидия перечислена данным организациям в полном объеме (кассовый расход 100%). В настоящее время работники данных организаций проходят обучение. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Департамент по труду и социальной защите населения Костромской области от 02.10.2025г. №6/н, приложен файл .

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года	
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб		
1	ОЗР: Создана система подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики исходя из прогноза потребности															
1.1	Доля граждан, продолжающих осуществлять трудовую деятельность в течение одного года, в общей численности участников мероприятий по обучению															
	План	РП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	50,0000	75,0000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	50,0000	75,0000	

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Создана система подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики исходя из прогноза потребности														
1.1		Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники организаций оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса Значение: 67,0000 Дата: 31.12.2025	Человек	60	67	0	67			31.12.2025	31.12.2025	Василькова Екатерина Александровна - Директор	Ведомственный учет	Иное Информационная справка	В работе.Результат в работе. Проведен отбор получателей субсидии. Заключены соглашения с организациями АО «Костромской завод автокомпонентов», НПП АО «НПО Базальт», АО «Костромской судомеханический завод», АО "Галичский автокрановый завод". Субсидия перечислена данным организациям в полном объеме (кассовый расход 100%) . В настоящее время работники данных организаций проходят обучение. Предоставлена информация : 0 из 67. Подтверждающие документы: 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															"Информационная справка" Иное Департамент по труду и социальной защите населения Костромской области от 03.10.2025г. №б/н, приложен файл .
1.1.K.1		Услуга оказана (работы выполнены)								28.12.2025	28.12.2025	Василькова Екатерина Александровна - Директор	Ведомственный учет		В работе.
1.1.K.2		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								31.12.2025	31.12.2025	Василькова Екатерина Александровна - Директор	Ведомственный учет		В работе.
1.1.K.3		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2025	31.12.2025	Василькова Екатерина Александровна - Директор	Ведомственный учет		В работе.
1.1.K.4		Для оказания услуги (выполнения работы)								01.10.2025	01.10.2025	Василькова Екатерина	Ведомственный учет		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение										Александровна - Директор			



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(02) Создана система подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики исходя из прогноза потребности							
1.1		(13) Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники организаций оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, код направления расходов:52920	3 991,90	3 991,90	3 991,90	0,00	3 991,90	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	3 991,90	3 991,90	3 991,90	0,00	3 991,90	100,00	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	3 991,90	3 991,90	3 991,90	0,00	3 991,90	100,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		муниципальных образований							
1.1.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			3 991,90	3 991,90	3 991,90	0,00	3 991,90	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			3 991,90	3 991,90	3 991,90	0,00	3 991,90	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			3 991,90	3 991,90	3 991,90	0,00	3 991,90	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Создана система подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики исходя из прогноза потребности												
1.1.	Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники организаций оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 991,90
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 991,90	3 991,90	3 991,90