

Руководитель
регионального проекта —
Василькова Екатерина Александровна

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

"(82) Старшее поколение (Костромская область)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 2, из них: - 2 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 3, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 9, из них: - 6 достигнутых контрольных точек.	59990,86 тыс. руб., 23,16 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

В Костромской области в 2025 году продолжается работа по внедрению системы долговременного ухода.
Все показатели будут выполнены в полном объеме до конца 2025 года.

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного образа жизни пожилых людей								
1.1.		Доля пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан, возрастающий	ФП	Процент	11,9	45,7	45,7	Ведомственный контроль	45,7	Показатель рассчитывается в соответствии с методикой утверждённой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 403 от 14.06.2019 года "Об утверждении методики расчёта показателей (индикаторов) государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан", по формуле $O = A/B * 100\%$ (О-охват системой СДУ лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании %; А - численность лиц старше трудоспособного возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охваченных СДУ, человек (столбец - 2); В - общая численность лиц старше трудоспособного возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, человек (столбец



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										-1). Подтверждающие документы: 1. "Информация о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы долговременного ухода" Отчет Департамент по труду и социальной защиты населения Костромской области от 01.04.2025г. №б/н, приложен файл .
1.2.		Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие», возрастающий	ФП	Процент	0	8,5	45,3	Ведомственный контроль	46,8	Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие» федерального проекта «Старшее поколение» = численность граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие» в целом по Российской Федерации за отчетный период (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно), человек / общая численность граждан старшего трудоспособного возраста в целом по Российской Федерации по состоянию на 1 января за отчетный период (ежегодно), человек * 100 % Подтверждающие документы: 1. "Доля граждан старшего

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие» федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта "Семья" Отчет Департамент по труду и социальной защите населения Костромской области от 31.03.2025г. №б/н, приложен файл .

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного образа жизни пожилых людей														
1.1		Разработаны и реализованы региональные программы "Активное долголетие" Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2025	Единица	0	1	0	1			31.12.2025	31.12.2025	Василькова Екатерина Александровна - Директор	Ведомственный контроль	Отчет Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие» федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта "Семья" Отчет Департамент по труду и социальной защите населения Костромской области от 31.03.2025г. №б/н, приложен файл .	В работе.Мероприятия по программе "Активное долголетие" осуществляются в течении года. Предоставлена информация : 0 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие» федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта "Семья" Отчет



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.1.K.1		Документ согласован с заинтересованными органами и организациями								24.02.2025	27.02.2025	Василькова Екатерина Александровна - Директор	Ведомственный контроль	Постановление О региональной программе «Активное долголетие» в Костромской области на 2025 - 2030 годы	Выполнено. Просрочка 3 дней. Постановление "О региональной программе «Активное долголетие» в Костромской области на 2025 - 2030 годы" , согласовано с заинтересованными органами и организациями Подтверждающие документы: 1. "О региональной программе «Активное долголетие» в Костромской области на 2025 - 2030 годы" Постановление администрации Костромской области от 23.12.2024г. №485-а, приложен файл .
1.1.K.2		Документ утвержден (подписан)								10.03.2025	11.03.2025	Василькова Екатерина Александровна - Директор	Ведомственный контроль	Постановление О региональной программе «Активное долголетие» в	Выполнено. Просрочка 1 дней. Постановление администрации Костромской области "О региональной программе «Активное



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															долголетие» в Костромской области на 2025 - 2030 годы", утвержден Подтверждающие документы: 1. "О региональной программе «Активное долголетие» в Костромской области на 2025 - 2030 годы" Постановление администрации Костромской области от 23.12.2024г. №485-а, приложен файл .
1.1.К.3		Услуга оказана (работы выполнены)								10.04.2025	10.04.2025	Василькова Екатерина Александровна - Директор	Ведомственный контроль		В работе.
1.2		Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального	Объект	0	1	0	1			31.12.2025	31.12.2025	Василькова Екатерина Александровна - Директор	Ведомственный контроль	Иное План мероприятия "Дорожная карта" по объекту	В работе.Подписана дорожная карта по объекту «ОГБУ «Кологривский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Предоставлена



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		обслуживания в субъектах Российской Федерации Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2025													информация : 0 из 1. Подтверждающие документы: 1. "План мероприятий "Дорожная карта" по объекту " Иное Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области от 22.03.2025г. №б/н, приложен файл .
															Иное Справка о строительстве объекта «ОГБУ «Кологривский дом-интернат для престарелых и инвалидов»" Иное Департамент по труду и социальной защите населения Костромской области от 01.04.2025г. №б/н, приложен файл .
1.2.К.1		Получено разрешение на строительство (реконструкцию)								15.02.2025	27.02.2025	Кралин Сергей Николаевич - Директор департамента	Ведомственный контроль	Иное Разрешение на строительство	Выполнено. Просрочка 12 дней. На строительство объекта заключен контракт с ООО СК-Интенс, действие разрешения на строительство



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области			продлено. В связи с утверждением паспорта информация размещена с просрочкой на 12 дней. Фактически разрешение на строительство объекта получено 01.06.2022 года с последующим продлением. Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на строительство" Иное Администрации Кологривского муниципального округа Костромской области от 01.06.2022г. №44-RU-44704000-01-2022, приложен файл .
1.2.К.2		Техническая готовность объекта капитального строительства, %								10.03.2025	11.03.2025	Василькова Екатерина Александровна - Директор	Ведомственный контроль	Иное Аналитическая справка	Выполнено. Просрочка 1 дней. Выполнено Подтверждающие документы: 1. "Аналитическая справка" Иное Департамент по труду и социальной защите населения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Костромской области от 01.03.2025г. №б/н, приложен файл .
1.2.К.3		Заключение органа государственного строительного надзора получено								16.05.2025	16.05.2025	Кралин Сергей Николаевич - Директор департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области	Ведомственный контроль		В работе.
1.2.К.4		Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено								05.05.2025	05.05.2025	Кралин Сергей Николаевич - Директор департамента строительства, жилищно-	Ведомственный контроль		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области			
1.3		Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода Значение: 3 411,0000 Дата: 30.12.2025	Человек	3400	3411	3411	3411			30.12.2025	30.12.2025	Василькова Екатерина Александровна - Директор	Ведомственный контроль	Отчет Информация о численности и граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы долговременного ухода	В работе.Риски отсутствуют. Информация о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы долговременного ухода рассчитывается департаментом по труду и социальной защите населения Костромской области раз в месяц на основании представленной информации стационарными организациями



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, комплексными центрами социального обслуживания населения Костромской области, благотворительных фондов «Добро Кострома» и «Добрыня». Предоставлена информация : 3411 из 3411. Подтверждающие документы: 1. "Информация о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы долговременного ухода" Отчет Департамент по труду и социальной защите населения Костромской области от 01.04.2025г. №6/н,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															приложен файл .
1.3.K.1		Документ утвержден (подписан)								10.03.2025	11.03.2025	Василькова Екатерина Александровна - Директор	Ведомственный контроль	Распоряжение О плане мероприятий ("дорожной карте") по реализации системы долговременного ухода в Костромской области на 2025 год", утверждено Подтверждающие документы: 1. "О плане мероприятий ("дорожной карте") по реализации системы долговременного ухода в Костромской области на 2025 год" Распоряжение Администрация Костромской области от 20.12.2024г. №287-ра, приложен файл .	Выполнено. Просрочка 1 дней. Распоряжение "О плане мероприятий ("дорожной карте") по реализации системы долговременного ухода в Костромской области на 2025 год", утверждено Подтверждающие документы: 1. "О плане мероприятий ("дорожной карте") по реализации системы долговременного ухода в Костромской области на 2025 год" Распоряжение Администрация Костромской области от 20.12.2024г. №287-ра, приложен файл .
1.3.K.2		Документ согласован с заинтересованными органами и организациями								24.02.2025	27.02.2025	Василькова Екатерина Александровна - Директор	Ведомственный контроль	Распоряжение О плане мероприятий ("дорожной карте") по	Выполнено. Просрочка 3 дней. Распоряжение "О плане мероприятий ("дорожной карте") по реализации системы



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															долговременного ухода в Костромской области на 2025 год" , согласовано с заинтересованными органами и организациями Подтверждающие документы: 1. "О плане мероприятий ("дорожной карте") по реализации системы долговременного ухода в Костромской области на 2025 год" Распоряжение Администрация Костромской области от 20.12.2024г. №287-ра, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(09) К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного образа жизни пожилых людей							
1.1		(15) Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода, код направления расходов:51630	259 060,60	259 060,60	259 060,60	206 901,59	59 990,86	23,16	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	259 060,60	259 060,60	259 060,60	206 901,59	59 990,86	23,16	Финансирование в срок
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	259 060,60	259 060,60	259 060,60	206 901,59	59 990,86	23,16	Финансирование в срок
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			259 060,60	259 060,60	259 060,60	206 901,59	59 990,86	23,16	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			259 060,60	259 060,60	259 060,60	206 901,59	59 990,86	23,16	
бюджет субъекта Российской Федерации			259 060,60	259 060,60	259 060,60	206 901,59	59 990,86	23,16	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного образа жизни пожилых людей												
1.1.	Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода												
	План	21 588,00	43 176,70	64 765,10	86 353,50	107 941,9 0	129 530,2 0	151 118,6 0	172 707,0 0	194 295,4 0	215 883,8 0	237 472,2 0	259 060,60
	Факт/прогноз	0,00	30 045,74	59 990,86	86 353,50	107 941,9 0	129 530,2 0	151 118,6 0	172 707,0 0	194 295,4 0	215 883,8 0	237 472,2 0	259 060,60