

Руководитель
регионального проекта —
Василькова Екатерина Александровна

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2026 ГОДА

"(71) Поддержка семьи (Костромская область)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
Общее количество показателей в отчетном периоде 2, из них: - 2 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 2, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 7, из них: - 4 достигнутых контрольных точек.	41799,60 тыс. руб., 21,29 % Отсутствие отклонений	Количество измененных параметров: 0

В Костромской области в период 2025-2030 гг. реализуется региональный проект «Поддержка семьи» (далее – РП «Поддержка семьи») национального проекта «Семья». Ответственным исполнителем РП «Поддержка семьи» является департамент по труду и социальной защите населения Костромской области, соисполнителем является департамент образования и науки.

В целях реализации Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области на капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования «24» декабря 2024 года № 073-09-2025-742 департамент образования и науки Костромской области сообщает следующее.

По состоянию на 30.06.2026 года в рамках реализации регионального проекта «Поддержка семьи» для выполнения капитального ремонта зданий дошкольных учреждений заключены контракта на объекты:

- Детский сад № 5, пос. Сусанино, ул. Леонова, д. 17 с подрядчиком ИП Евсеев П.Н., строительная готовность 35%;
- Детский сад № 54, г. Кострома, ул. Силикатная, д. 20 с подрядчиком ООО «Стройсервис», строительная готовность 28%;
- Детский сад «Дельфин», Буйский округ, Чистые Боры, Строителей д. 18 с подрядчиком ИП Перельгин А.В., строительная готовность 54%;
- Детский сад «Теремок», п. Островское, пер. Школьный, дом 4 с подрядчиком ООО «СК «ТАУРУС», строительная готовность 72%;

Общий статус реализации

- МБДОУ «Георгиевский детский сад общеразвивающего вида», Межевской округ, с. Георгиевское, ул. Октябрьская, д. 65, с подрядчиком ООО «ГАЛС», строительная готовность 30%;

Работы ведутся в соответствии с графиком, окончание работ в рамках контрактов – 2026 год.

По состоянию на 01.07.2026 в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС) по показателю «Суммарный коэффициент рождаемости» представлены данные за май 2026 года и составляют 1,407 единиц.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики временной ряд ежемесячной отчетности по показателю «Суммарный коэффициент рождаемости» предоставляется на 14-й рабочий день после отчетного периода. Соответственно в представляемых отчетах о достижении указанного показателя вероятна задержка на 1 месяц.

Прогнозные данные показателя «Суммарный коэффициент рождаемости» за июнь 2026 года составляют 1,402 единицы.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26 ноября 2021 года № 2049 «Об утверждении Правил определения границ бедности в целом по Российской Федерации и по субъектам Российской Федерации, используемых в оценках показателя «Уровень бедности» в целом по Российской Федерации и по субъектам Российской Федерации, и о внесении изменений в Федеральный план статистических работ» первая оценка показателя «Уровень бедности среди многодетных семей» в разрезе субъектов Российской Федерации будет опубликована Росстатом на последней неделе апреля 2027 года.

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка									
1.1.		Суммарный коэффициент рождаемости, возрастной	НП, ГП, Указ 309	Единица	1,472	1,4025	1,407	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	1,558	По состоянию на 01.07.2026 в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС) по показателю «Суммарный коэффициент рождаемости» представлены данные за май 2026 года и составляют 1,407 единиц. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики временной ряд ежемесячной отчетности по показателю «Суммарный коэффициент рождаемости» предоставляется на 14-й рабочий день после отчетного периода. Соответственно в представляемых отчетах о достижении указанного показателя вероятно задержка на 1 месяц. Прогнозные данные показателя «Суммарный коэффициент рождаемости» за июнь 2026 года составляют 1,402 единицы. Подтверждающие документы: 1. "информационная справка" Иное департамента по труду и

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										социальной защите населения Костромской области от 02.07.2026г. №б/н, приложен файл .
1.2.		Уровень бедности среди многодетных семей, убывающий	НП, Указ 309	Процент	21,4	0	0	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных"(ГИС ЦАП)	20,5	В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26 ноября 2021 года № 2049 "Об утверждении Правил определения границ бедности в целом по Российской Федерации и по субъектам Российской Федерации, используемых в оценках показателя "Уровень бедности" в целом по Российской Федерации и по субъектам Российской Федерации, и о внесении изменений в Федеральный план статистических работ" первая оценка показателя "Уровень бедности среди многодетных семей" в разрезе субъектов Российской Федерации будет опубликована Росстатом на последней неделе апреля 2027 года. Подтверждающие документы: 1. "информационная справка" Иное департамента по труду и социальной защите населения Костромской области от 01.07.2026г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2026 году

[illegible]

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка														
1.1		Обеспечение подарочными комплектами детских принадлежностей семей при рождении ребенка на территории Костромской области Значение: 3 912,0000 Дата: 31.12.2026	Человек в год	0	3912	1754	3912			31.12.2026	31.12.2026	Василькова Екатерина Александровна - Директор	ведомственный учет	Иное информационная справка	В работе.Подарочный набор для новорожденного - дополнительная мера социальной поддержки семей, постоянно проживающих в Костромской области. Изделия отшиты на одной из Костромских швейных компаний по ГОСТу, в соответствии с требованиями безопасности. Подарочные комплекты «Наше счастье» вручаются родителям в отделах ЗАГС Костромской области вместе со свидетельством о рождении. В набор входят демисезонный комбинезон, боди,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															ползунки, шапочка и другие необходимые для малыша вещи. По состоянию на 01.07.2026 выдано - 1754 подарочных комплекта «Наше счастье». Предоставлена информация : 1754 из 3912. Подтверждающие документы: 1. "информационная справка" Иное департамента по труду и социальной защите населения Костромской области от 02.07.2026г. №б/н, приложен файл .
1.1.K.1		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								12.05.2026	27.05.2026	Василькова Екатерина Александровна - Директор	ведомственный учет	Отчет отчет	Выполнено. Просрочка 15 дней. Постановлением администрации Костромской области от 06.07.2020 года № 286-а «Об утверждении положения о приобретении подарочных комплектов детских



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															принадлежностей и их вручении при государственной регистрации рождения ребенка на территории Костромской области» с целью социальной поддержки семей, проживающих на территории Костромской области, предусмотрено вручение подарочного комплекта детских принадлежностей. В целях реализации указанной меры поддержки выделены средства регионального бюджета в размере 11 197 100,00 руб., определен предприятие-поставщик комплектов детских принадлежностей. Процедуры по закупке сырья, подготовке оборудования, кадрового обеспечения завершены.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Подтверждающие документы: 1. "отчет" Отчет департамента по труду и социальной защите населения Костромской области от 12.05.2026г. №6/н, приложен файл .
1.1.K.2		Документ утвержден (подписан)								08.04.2026	09.04.2026	Василькова Екатерина Александровна - Директор	ведомственный учет	Постановление Об утверждении и положения о приобретении и подарочных комплектов детских принадлежностей и их вручении при государственной регистрации рождения ребенка на территории Костромской области	Выполнено. Просрочка 1 дней. В целях обеспечения подарочными комплектами детских принадлежностей семей при рождении ребенка на территории Костромской области принято постановление администрации Костромской области от 6 июля 2020 года № 286-а в соответствии с которым все семьи региона при государственной регистрации рождения ребенка в органах записи актов гражданского состояния



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Костромской области получают указанную меру социальной поддержки. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении положения о приобретении подарочных комплектов детских принадлежностей и их вручении при государственной регистрации рождения ребенка на территории Костромской области" Постановление администрации Костромской области от 06.07.2020г. №№ 286-а, приложен файл. 2. "О приобретении подарочных комплектов детских принадлежностей" Постановление администрации Костромской области от 13.10.2025г. №№ 411-а,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														принадлежностей	приложен файл .
1.1.К.3		Заключены с социозащитными учреждениями Костромской области договоры на поставку подарочных комплектов								20.04.2026	20.04.2026	Василькова Екатерина Александровна - Директор	ведомственный учет	Иное Договор № 2026.410297 на поставку подарочного комплекта детских принадлежностей в Костромской области	Выполнено. В целях обеспечения подарочными комплектами детских принадлежностей семей при рождении ребенка на территории Костромской области организациями социального обслуживания населения Костромской области заключены договора на поставку подарочных комплектов. Подтверждающие документы: 1. "Договор № 2026.410297 на поставку подарочного комплекта детских принадлежностей в Костромской области " Иное областного государственного бюджетного учреждения "Антроповский



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															комплексный центр социального обслуживания населения" от 01.04.2026г. №2026.410297, приложен файл .
														Иное Договор № 2026.277860 на поставку подарочного комплекта детских принадлежностей в Костромской области	10. "Договор № 2026.277860 на поставку подарочного комплекта детских принадлежностей в Костромской области" Иное областного государственного бюджетного учреждения "Нерехтский комплексный центр социального обслуживания населения" от 11.03.2026г. №2026.277860, приложен файл .
														Иное Договор № 2026.281309	11. "Договор № 2026.281309 на поставку подарочного комплекта



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														на поставку подарочного комплекта детских принадлежностей в Костромской области	детских принадлежностей в Костромской области" Иное областного государственного бюджетного учреждения "Октябрьский комплексный центр социального обслуживания населения" от 11.03.2026г. №2026.281309, приложен файл .
														Иное Договор № 2026.280203 на поставку подарочного комплекта детских принадлежностей в Костромской области	12. "Договор № 2026.280203 на поставку подарочного комплекта детских принадлежностей в Костромской области" Иное областного государственного бюджетного учреждения "Островский комплексный центр социального обслуживания"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															населения" от 12.03.2026г. №2026.280203, приложен файл .
														Иное Договор № 2026.403061 на поставку подарочного комплекта детских принадлежностей в Костромской области	13. "Договор № 2026.403061 на поставку подарочного комплекта детских принадлежностей в Костромской области" Иное областного государственного бюджетного учреждения "Павинский комплексный центр социального обслуживания населения" от 31.03.2026г. №2026.403061, приложен файл .
														Иное Договор № 2026.262534 на поставку подарочного комплекта детских	14. "Договор № 2026.262534 на поставку подарочного комплекта детских принадлежностей в Костромской области" Иное областного



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														принадлежностей в Костромской области	государственного бюджетного учреждения "Павинский комплексный центр социального обслуживания населения" от 10.03.2026г. №2026.262534, приложен файл .
														Иное Договор № 2026.284555 на поставку подарочного комплекта детских принадлежностей в Костромской области	15. "Договор № 2026.284555 на поставку подарочного комплекта детских принадлежностей в Костромской области" Иное областного государственного бюджетного учреждения "Макарьевский комплексный центр социального обслуживания населения" от 12.03.2026г. №2026.284555, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															16. "Договор № 2026.269204 на поставку подарочного комплекта детских принадлежностей в Костромской области" Иное областного государственного бюджетного учреждения "Поназыревский комплексный центр социального обслуживания населения" от 10.03.2026г. №2026.269204, приложен файл. Иное Договор № 2026.269204 на поставку подарочного комплекта детских принадлежностей в Костромской области
															17. "Договор № 2026.410647 на поставку подарочного комплекта детских принадлежностей в Костромской области" Иное областного государственного бюджетного учреждения "Пыщугский Иное Договор № 2026.410647 на поставку подарочного комплекта детских принадлежностей в Костромской области



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															комплексный центр социального обслуживания населения" от 01.04.2026г. №2026.410647, приложен файл .
														Иное Договор № 2026.296757 на поставку подарочного комплекта детских принадлежностей в Костромской области	18. "Договор № 2026.296757 на поставку подарочного комплекта детских принадлежностей в Костромской области" Иное областного государственного бюджетного учреждения "Солигаличский комплексный центр социального обслуживания населения" от 16.03.2026г. №2026.296757, приложен файл .
														Иное Договор № 2026.282541	19. "Договор № 2026.282541 на поставку подарочного комплекта



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														на поставку подарочного комплекта детских принадлежностей в Костромской области	детских принадлежностей в Костромской области" Иное областного государственного бюджетного учреждения "Судиславский комплексный центр социального обслуживания населения" от 12.03.2026г. №2026.282541, приложен файл .
														Иное Договор № 2026.271244 на поставку подарочного комплекта детских принадлежностей в Костромской области	2. "Договор № 2026.271244 на поставку подарочного комплекта детских принадлежностей в Костромской области" Иное областного государственного бюджетного учреждения "Галицкий комплексный центр социального обслуживания населения" от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															11.03.2026г. №2026.271244, приложен файл .
														Иное Договор № 2026.270006 на поставку подарочного комплекта детских принадлежностей в Костромской области" Иное областного государственного бюджетного учреждения "Сусанинский комплексный центр социального обслуживания населения" от 10.03.2026г. №2026.270006, приложен файл .	20. "Договор № 2026.270006 на поставку подарочного комплекта детских принадлежностей в Костромской области" Иное областного государственного бюджетного учреждения "Сусанинский комплексный центр социального обслуживания населения" от 10.03.2026г. №2026.270006, приложен файл .
														Иное Договор № 2026.406789 на поставку подарочного комплекта детских	21. "Договор № 2026.406789 на поставку подарочного комплекта детских принадлежностей в Костромской области" Иное областного



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															государственного бюджетного учреждения "Чухломский комплексный центр социального обслуживания населения" от 01.04.2026г. №2026.406789, приложен файл .
														Иное Договор № 2026.281187 на поставку подарочного комплекта детских принадлежностей в Костромской области	22. "Договор № 2026.281187 на поставку подарочного комплекта детских принадлежностей в Костромской области" Иное областного государственного бюджетного учреждения "Шарьинский комплексный центр социального обслуживания населения" от 12.03.2026г. №2026.281187, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Иное Договор № 2026.285480 на поставку подарочного комплекта детских принадлежностей в Костромской области	3. "Договор № 2026.285480 на поставку подарочного комплекта детских принадлежностей в Костромской области" Иное областного государственного бюджетного учреждения "Волгореченский комплексный центр социального обслуживания населения" от 12.03.2026г. №2026.285480, приложен файл .
														Иное Договор № 2026.284549 на поставку подарочного комплекта детских принадлежностей в Костромской области	4. "Договор № 2026.284549 на поставку подарочного комплекта детских принадлежностей в Костромской области" Иное областного государственного бюджетного учреждения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														области	"Кологривский комплексный центр социального обслуживания населения" от 12.03.2026г. №2026.284549, приложен файл .
														Иное Договор № 2026.422108 на поставку подарочного комплекта детских принадлежностей в Костромской области	5. "Договор № 2026.422108 на поставку подарочного комплекта детских принадлежностей в Костромской области" Иное областного государственного бюджетного учреждения "Межевской комплексный центр социального обслуживания населения" от 03.04.2026г. №2026.422108, приложен файл .
														Иное Договор №	6. "Договор № 2026.356356 на поставку



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														2026.356356 на поставку подарочного комплекта детских принадлежностей в Костромской области	подарочного комплекта детских принадлежностей в Костромской области" Иное областного государственного бюджетного учреждения "Вохомский комплексный центр социального обслуживания населения" от 25.03.2026г. №2026.356356, приложен файл .
														Иное Договор 2026.277862 на поставку подарочного комплекта детских принадлежностей в Костромской области	7. "Договор 2026.277862 на поставку подарочного комплекта детских принадлежностей в Костромской области" Иное областного государственного бюджетного учреждения "Комплексный центр социального обслуживания населения по г. Буй и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Буйскому району" от 11.03.2023г. №2026.277862, приложен файл .
														Иное Договор 2026.285472 на поставку подарочного комплекта детских принадлежностей в Костромской области" Иное областного государственного автономного учреждения Костромской области "Мантуровский комплексный центр социального обслуживания населения" от 12.03.2026г. №2026.285472, приложен файл .	8. "Договор 2026.285472 на поставку подарочного комплекта детских принадлежностей в Костромской области" Иное областного государственного автономного учреждения Костромской области "Мантуровский комплексный центр социального обслуживания населения" от 12.03.2026г. №2026.285472, приложен файл .
														Иное Договор № 2026.281297 на поставку подарочного	9. "Договор № 2026.281297 на поставку подарочного комплекта детских принадлежностей в



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Костромской области" Иное областного государственного бюджетного учреждения "Нейский комплексный центр социального обслуживания населения" от 12.03.2026г. №2026.281297, приложен файл .
1.1.К.4		Произведена поставка в социозащитные учреждения Костромской области подарочных комплектов детских принадлежностей								01.09.2026	01.09.2026	Василькова Екатерина Александровна - Директор	ведомственный учет		В работе.
2.	ОЗР. К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью														
2.1		Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций Значение: 6,0000 Дата: 31.12.2026	Единица	0	6	1	6			31.12.2026	31.12.2026	Голубев Андрей Рафаилович - Директор департамента	Ведомственный учет	Отчет отчет	В работе. В целях реализации Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области на капитальный ремонт и оснащение



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования «24» декабря 2024 года № 073-09-2025-742 департамент образования и науки Костромской области сообщает следующее. По состоянию на 30.06.2026 года в рамках реализации регионального проекта «Поддержка семьи» для выполнения капитального ремонта зданий дошкольных учреждений заключены контракта на объекты: - Детский сад № 5, пос. Сусанино, ул. Леонова, д. 17 с подрядчиком ИП Евсеев П.Н., строительная



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															готовность 35%; - Детский сад № 54, г. Кострома, ул. Силикатная, д. 20 с подрядчиком ООО «Стройсервис», строительная готовность 28%; - Детский сад «Дельфин», Буйский округ, Чистые Боры, Строителей д. 18 с подрядчиком ИП Перельгин А.В., строительная готовность 54%; - Детский сад «Теремок», п. Островское, пер. Школьный, дом 4 с подрядчиком ООО «СК «ТАУРУС», строительная готовность 72%; - МБДОУ «Георгиевский детский сад общеразвивающего вида», Межевской округ, с. Георгиевское, ул. Октябрьская, д. 65, с подрядчиком ООО «ГАЛС», строительная



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															готовность 30%; Работы ведутся в соответствии с графиком, окончание работ в рамках контрактов – 2026 год. Предоставлена информация : 1 из 6. Подтверждающие документы: 1. "отчет" Отчет департамента образования и науки Костромской области от 30.06.2026г. №б/н, приложен файл .
2.1.K.1		Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта								10.04.2026	10.04.2026	Голубев Андрей Рафаилович - Директор департамента	Ведомственный учет	Иное отчет	Выполнено. По состоянию на 10.04.2026 года в рамках реализации регионального проекта «Поддержка семьи» с целью капитального ремонта зданий дошкольных образовательных организаций заключены контракты в соответствии с п.25 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 №



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров. Работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: 1) МКДОУ детский сад «Теремок» Островского муниципального округа Костромской области (подрядчик: ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ТАУРУС»); 2) МБДОУ города Костромы «Детский сад № 54» (подрядчик: ООО «Стройсервис»); 3) МБДОУ «Георгиевский детский сад» Межевского округа (подрядчик: ООО «ГАЛС»); 4) МДОУ детский сад «Дельфин» комбинированного вида городского поселения посёлок Чистые Боры Буйского муниципального округа (подрядчик: ИП



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Перельгин А.В.); 5) Детский сад №5 поселка Сусанино Сусанинского округа (подрядчик: ИП Евсеев П.Н.). Работы ведутся в соответствии с графиком, окончание работ в рамках контрактов – 2026 год. Подтверждающие документы: 1. "отчет" Иное департамента образования и науки Костромской области от 10.04.2026г. №б/н, приложен файл .
														Иное отчет	2. "отчет" Иное департамента образования и науки Костромской области от 01.04.2026г. №б/н, приложен файл .
2.1.К.2		Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта								10.07.2026	10.07.2026	Голубев Андрей Рафаилович - Директор департамента	Ведомственный учет		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
2.1.К.3		Техническая готовность объекта								10.09.2026	10.09.2026	Голубев Андрей Рафаилович - Директор департамента	Ведомственный учет		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(04) К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью							
1.1		(16) Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций, код направления расходов:53150	198 318,00	196 334,80	196 334,80	195 513,37	41 799,60	21,29	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	198 318,00	196 334,80	196 334,80	195 513,37	41 799,60	21,29	Отклонения отсутствуют
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	196 334,80	196 334,80	196 334,80	195 513,38	41 799,60	21,29	Отклонения отсутствуют
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	196 334,80	196 334,80	196 334,80	195 513,38	41 799,60	21,29	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	198 318,00	196 334,80	196 334,80	195 513,37	41 799,60	21,29	Отклонения отсутствуют
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			198 318,00	196 334,80	196 334,80	195 513,37	41 799,60	21,29	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			198 318,00	196 334,80	196 334,80	195 513,37	41 799,60	21,29	
бюджет субъекта Российской Федерации			196 334,80	196 334,80	196 334,80	195 513,38	41 799,60	21,29	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			196 334,80	196 334,80	196 334,80	195 513,38	41 799,60	21,29	
бюджеты муниципальных образований			198 318,00	196 334,80	196 334,80	195 513,37	41 799,60	21,29	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о помесечном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

[illegible]