
П А С П О Р Т

регионального проекта

Поддержка семьи (Костромская область)

1. Основные положения

Поддержка семьи (Костромская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Поддержка семьи (Костромская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта Увеличение числа семей с детьми3.

Куратор регионального проекта Журина Е.В. заместитель губернатора Костромской области4.

Василькова Е.А.Руководитель регионального проекта Директор департамента5.

Романова Е.А.Администратор регионального проекта Заместитель директора департамента6.

Целевые группы регионального проекта

Студенты,

Семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми,

Молодые люди 18-35,

Отцы или матери детей до 3-х лет,

Все население 18+,

Семьи с 1 и более детьми,

Семьи с проблемами зачатия,

Женщины в отпуске по уходу за ребенком до трех лет

7.

1

Государственная программа

Государственная программа Костромской области

"Социальная поддержка семей, имеющих детей"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

2

Государственная программа

Государственная программа Костромской области "Развитие

образования"
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Поддержка семьи (Костромская область)

3

Государственная программа

Государственная программа Костромской области "Развитие

образования"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

4

Государственная программа

Государственная программа Костромской области "Развитие

образования"

5

Государственная программа

Государственная программа Костромской области

"Социальная поддержка семей, имеющих детей"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка

1.1. Суммарный коэффициент

рождаемости

1,5520 2023 -ЕдиницаНП, Указ

309

Василькова Е.А.

Директор

департамента

ДЕПАРТАМЕНТ

ПО ТРУДУ И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЕ

НАСЕЛЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

1,61001,5530 1,5580 1,5710 1,5840 1,5970 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка

1.1. Суммарный коэффициент рождаемости

1,4800 1,4800 1,4800 1,4800 1,4800 1,4800

Единица 1,5530

1,48001,48001,48001,48001,4800



-

5

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка

Обеспечение

подарочными

комплектами детских

принадлежностей

семей при рождении

ребенка на

территории

Костромской области

Человек

в год

- 4 109,0

000

-

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

- -- -

-

1.1

Все семьи на территории Костромской области  будут обеспечены подарочными комплектами детских принадлежностей семей при рождении ребенка

2

К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах

Российской Федерации с выявленной потребностью

Осуществлен

капитальный ремонт

и оснащение зданий

дошкольных

образовательных

организаций.

Нарастающий итог

Объект

- 1,0000 6,0000

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2023

- -8,0000 -

-

2.1

Реализация результата позволит обеспечить возможность детям получать качественное дошкольное образование в условиях, отвечающих современным требованиям.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах

Российской Федерации с выявленной потребностью0

Осуществлен капитальный

ремонт и оснащение зданий

дошкольных образовательных

организаций

1.1

79 653,9043 871,70 220 353,200,00 0,00 343 878,800,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

79 653,9043 871,70 220 353,200,00 0,00 343 878,800,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

78 060,9043 433,10 218 149,700,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1

.1.1.

78 060,9043 433,10 218 149,700,00 -- -

местным бюджетам1.1.1

.1.1.

4.

78 060,9043 433,10 218 149,700,00 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1

.2.

79 653,9043 871,70 220 353,200,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 43 871,70 220 353,20 79 653,90

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 343 878,800,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 79 653,9043 871,70 220 353,20 0,00 0,00 343 878,80

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Костромская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах

Российской Федерации с выявленной потребностью

1.1. Мероприятие (результат) "Осуществлен

капитальный ремонт и оснащение

зданий дошкольных образовательных

организаций"

0,00 0,00 0,00 0,00 130,32 130,32

43 433,10

434,40434,40434,40260,64130,32

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 130,32 130,32

43 433,10

434,40434,40434,40260,64130,32
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7. Дополнительная информация

 Методика расчета  утверждена приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12.12.2024 № 695 "Об утверждении методики

расчета показателя "Суммарный коэффициент рождаемости" национального проекта "Семья" . Приложение в сопроводительных документах.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Поддержка семьи (Костромская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка

1.1.

Мероприятие

(результат) "Обеспечение

подарочными комплектами

детских принадлежностей семей

при рождении ребенка на

территории Костромской

области"

Все семьи на территории

Костромской области  

будут обеспечены

подарочными

комплектами детских

принадлежностей семей

при рождении ребенка

Василькова Е.А.

01.01.2025 31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Постановление

администрации

Костромской области

-

Василькова Е.А.

17.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

1 Соглашения

департамента по труду и

социальной защите

населения Костромской

области с

социозащитными

учреждениями

-

Василькова Е.А.

08.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Костромской области

1.1.3.

Контрольная точка"Заключение

социозащитными учреждениями

Костромской области договоров

на поставку подарочных

комплектов"

Прочий тип документа

Заключение

социозащитными

учреждениями

Костромской области

договоров на поставку

подарочных комплектов

-

Василькова Е.А.

20.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Отчет

департамента по труду и

социальной защите

населения Костромской

области.

-

Василькова Е.А.

12.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Произведена

поставка в социозащитные

учреждения Костромской области

подарочных комплектов детских

принадлежностей"

Отчет Отчет

департамента по труду и

социальной защите

населения Костромской

области о поставке в

социозащитные

учреждения

Костромской области

подарочных комплектов

детских

принадлежностей

-

Василькова Е.А.

01.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

департамента по труду и

-

Василькова Е.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

социальной защите

населения Костромской

области

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.

К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах

Российской Федерации с выявленной потребностью

2.1.

Мероприятие

(результат) "Осуществлен

капитальный ремонт и оснащение

зданий дошкольных

образовательных организаций"

Реализация результата

позволит обеспечить

возможность детям

получать качественное

дошкольное образование

в условиях, отвечающих

современным

требованиям.

Будкина Л.В.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.1.

Контрольная точка"Заключены

соглашения с муниципальными

образованиями о предоставлении

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет о

заключении соглашения

с муниципальными

образованиями о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

-

Будкина Л.В.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.2.

Контрольная точка"Представлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении

межбюджетного трансферта"

Отчет отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

межбюджетного

трансферта

-

Будкина Л.В.

10.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.3.

Контрольная точка"Представлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении

межбюджетного трансферта"

Отчет отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

межбюджетного

трансферта

-

Будкина Л.В.

10.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.4.

Контрольная точка"Представлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении

межбюджетного трансферта"

Отчет отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

межбюджетного

трансферта

-

Будкина Л.В.

10.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.5.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет

департамента

образования и науки

Костромской области об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Будкина Л.В.

10.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

департамента

образования и науки

Костромской области

-

Будкина Л.В.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.7.

Контрольная точка"Заключены

соглашения с муниципальными

Отчет Отчет о

заключении соглашений

-

Будкина Л.В.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

образованиями о предоставлении

межбюджетных трансфертов"

с муниципальными

образованиями о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.8.

Контрольная точка"Представлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении

межбюджетного трансферта"

Отчет отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

межбюджетного

трансферта

-

Будкина Л.В.

10.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.9.

Контрольная точка"Представлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении

межбюджетного трансферта"

Отчет отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

межбюджетного

трансферта

-

Будкина Л.В.

10.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.10.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта"

Отчет отчет о

технической готовности

объекта

-

Будкина Л.В.

10.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.11.

Контрольная точка"Представлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении

межбюджетного трансферта"

Отчет отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

межбюджетного

-

Будкина Л.В.

10.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

трансфертаточками отсутствует контрольными

точками отсутствует

2.1.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

департамента

образования и науки

Костромской области

-

Будкина Л.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.13.

Контрольная точка"Заключены

соглашения с муниципальными

образованиями о предоставлении

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет о

заключении соглашений

с муниципальными

образованиями о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

-

Будкина Л.В.

31.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.14.

Контрольная точка"Представлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении

межбюджетного трансферта"

Отчет отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

межбюджетного

трансферта

-

Будкина Л.В.

10.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.15.

Контрольная точка"Представлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении

межбюджетного трансферта"

Отчет отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

межбюджетного

трансферта

-

Будкина Л.В.

10.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.16.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта"

Отчет отчет о

технической готовности

объекта

-

Будкина Л.В.

10.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.17.

Контрольная точка"Представлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении

межбюджетного трансферта"

Отчет отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

межбюджетного

трансферта

-

Будкина Л.В.

10.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

департамента

образования и науки

Костромской области

-

Будкина Л.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Поддержка семьи (Костромская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Суммарный коэффициент рождаемости",

Влияние на достижение (процентов)

1

Обеспечение подарочными комплектами детских

принадлежностей семей при рождении ребенка на

территории Костромской области

100,00 100,00

2

Осуществлен капитальный ремонт и оснащение

зданий дошкольных образовательных организаций

0,00 0,00

ИТОГО обеспеченность показателей федерального

проекта, %

100,00 100,00


