
П А С П О Р Т

регионального проекта

Старшее поколение (Костромская область)

1. Основные положения

Старшее поколение (Костромская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Старшее поколение (Костромская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.2030

Куратор регионального проекта Журина Е.В. заместитель губернатора Костромской области

Василькова Е.А.Руководитель регионального проекта Директор

Матрос И.В.Администратор регионального проекта Первый заместитель директора департамента

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Костромской области

"Социальная поддержка граждан"

Региональные проекты
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 К 2030 году обеспечен охват старшего поколения и инвалидов долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания

активного образа жизни пожилых людей

1.1.

Доля пожилых граждан и

инвалидов, получающих

долговременный уход, от

общего числа нуждающихся

в таком уходе граждан

45,6000 2024

- - - - - - -

ПроцентФП Ведомственны

й контроль

-45,7000

1.2.

Доля граждан старшего

поколения, вовлеченных в

региональные программы

«Активное долголетие»

0,0000 2024

- - - - - - -

ПроцентФП Ведомственны

й контроль

55,700046,8000
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2025 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 К 2030 году обеспечен охват старшего поколения и инвалидов долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания

активного образа жизни пожилых людей

1.1. Доля пожилых граждан и инвалидов,

получающих долговременный уход, от общего

числа нуждающихся в таком уходе граждан

45,70

00

45,70

00

45,70

00

45,70

00

45,70

00

45,70

00

Процент 45,7000

45,70

00

45,70

00

45,70

00

45,70

00

45,70

00

ФП

1.2. Доля граждан старшего поколения,

вовлеченных в региональные программы

«Активное долголетие»

1,000

0

3,900

0

8,500

0

12,70

00

17,01

00

21,20

00

Процент 46,8000

42,50

00

38,00

00

34,00

00

29,70

00

25,50

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

К 2030 году обеспечен охват старшего поколения и инвалидов долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания

активного образа жизни пожилых людей

1.1

Разработаны и

реализованы

региональные

программы "Активное

долголетие"

Единиц

а

- - - - -

Субъектами

Российской

Федерации

разработаны

(утверждены) и

реализуются

программы

"Активное

долголетие".

Мероприятия

программы

"Активное

долголетие"

включают

образовательные

проекты,

культурно-

досуговые

мероприятия,

творческие

программы,

занятиях

физической

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2024

1,0

000

1,0

000

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

культурой и

спортом,

волонтерской

деятельностью.

Реализация

указанных

мероприятий у

граждан старшего

поколения

способствует

укреплению

здоровья,

увеличению

периода активного

долголетия и

продолжительност

и здоровой жизни.

1.2

Введены в

эксплуатацию

объекты капитального

строительства для

размещения граждан

в стационарных

организациях

социального

обслуживания в

Единиц

а

- - - - -

Финансовое

обеспечение задачи

по строительству

(реконструкции)

зданий

организаций,

осуществляющих

стационарное

социальное

обслуживание,

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

0,0000 2024

- 1,0

000

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

субъектах Российской

Федерации.

Нарастающий итог

включая

социально-

реабилитационные

мероприятия, а

также по

проектированию

зданий таких

организаций на

новых территориях

Российской

Федерации в целях

обеспечения

введения койко-

мест в

стационарных

организациях

социального

обслуживания,

обеспечивающих

комфортное

проживание

граждан, в том

числе инвалидов

старше

трудоспособного

возраста,

нуждающихся в

постоянной

объекта

недвижи

мого

имущест

ва
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

помощи (мужчин

старше 65 лет и

женщин старше 60

лет)

1.3

Граждане старше

трудоспособного

возраста и инвалиды

получили услуги в

рамках системы

долговременного

ухода

Челове

к

- - - - -

В систему

долговременного

ухода включены

граждане пожилого

возраста инвалиды,

которые не

способны

полностью или

частично

осуществлять

самообслуживание,

самостоятельно

передвигаться,

обеспечивать свои

основные

жизненные

потребности

(далее - граждане).

Приоритетное

право имеют

инвалиды и

участники Великой

Отечественной

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

3 400,000

0

2024

3 4

11,

000

0

-- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

войны. Гражданам

в соответствии с

уровнем

нуждаемости в

уходе

предоставляются

социальные услуги

по уходу,

направленные на

поддержку их

состояния

здоровья, питания,

личной гигиены,

мобильности,

социального

функционирования

(далее - услуги по

уходу). Объем

услуг по уходу

варьируется от 14

до 28 часов в

неделю и зависит

от индивидуальной

потребности

гражданина в

таком уходе.



9

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 К 2030 году обеспечен охват старшего поколения и инвалидов долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для

поддержания активного образа жизни пожилых людей0

Граждане старше трудоспособного

возраста и инвалиды получили услуги в

рамках системы долговременного ухода

1.1

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Костромская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2025 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 К 2030 году обеспечен охват старшего поколения и инвалидов долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания

активного образа жизни пожилых людей

1.1. Введены в эксплуатацию объекты

капитального строительства для

размещения граждан в стационарных

организациях социального

обслуживания в субъектах Российской

Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

0,000,000,000,000,00

1.2. Граждане старше трудоспособного

возраста и инвалиды получили услуги в

рамках системы долговременного ухода

21 588,00 43 176,70 64 765,10 86 353,50 107 941,9

0

129 530,2

0

-

237 472,2

0

215 883,8

0

194 295,4

0

172 707,0

0

151 118,6

0

ИТОГО:

21 588,00 43 176,70 64 765,10 86 353,50 107 941,9

0

129 530,2

0

0,00

237 472,2

0

215 883,8

0

194 295,4

0

172 707,0

0

151 118,6

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Старшее поколение (Костромская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

К 2030 году обеспечен охват старшего поколения и инвалидов долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания

активного образа жизни пожилых людей

1.1

Результат "Разработаны и

реализованы региональные

программы "Активное

долголетие""

Субъектами Российской

Федерации разработаны

(утверждены) и

реализуются программы

"Активное долголетие".

Мероприятия программы

"Активное долголетие"

включают образовательные

проекты, культурно-

досуговые мероприятия,

творческие программы,

занятиях физической

культурой и спортом,

волонтерской

деятельностью. Реализация

указанных мероприятий у

граждан старшего

поколения способствует

укреплению здоровья,

увеличению периода

активного долголетия и

продолжительности

Василькова

Е.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

здоровой жизни.

1.1.1

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Постановление

Постановление

администрации

Костромской области "О

региональной программе

«Активное долголетие» в

Костромской области на

2025 - 2030 годы"

согласованно с

заинтересованными

органами и организациями

-

Василькова

Е.А.

24.02.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.1.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление

Постановление

администрации

Костромской области "О

региональной программе

«Активное долголетие» в

Костромской области на

2025 - 2030 годы"

утверждено

-

Василькова

Е.А.

10.03.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет

Дептрудсоцзащиты

Костромской области по

программе из программно –

информационного

комплекса (ПИК)

-

Василькова

Е.А.

10.04.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены) "

Отчет отчет

Дептрудсоцзащиты

Костромской области по

программе из программно –

информационного

комплекса (ПИК)

-

Василькова

Е.А.

10.06.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет

Дептрудсоцзащиты

Костромской области по

программе из программно –

информационного

комплекса (ПИК)

-

Василькова

Е.А.

10.08.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет

Дептрудсоцзащиты

-

Василькова

Е.А.

10.10.2025

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Костромской области по

программе из программно –

информационного

комплекса (ПИК)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет

Дептрудсоцзащиты

Костромской области по

программе из программно –

информационного

комплекса (ПИК)

-

Василькова

Е.А.

10.11.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.1.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет

Дептрудсоцзащиты

Костромской области по

программе из программно –

информационного

комплекса (ПИК)

-

Василькова

Е.А.

15.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет

Дептрудсоцзащиты

Костромской области по

программе из программно –

информационного

комплекса (ПИК)

-

Василькова

Е.А.

25.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.1.10

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление

Постановление

администрации

Костромской области "О

региональной программе

«Активное долголетие» в

Костромской области на

2025 - 2030 годы"

утверждено

-

Василькова

Е.А.

23.02.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.1.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет

Дептрудсоцзащиты

Костромской области по

программе из программно –

информационного

комплекса (ПИК)

-

Василькова

Е.А.

10.04.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет

Дептрудсоцзащиты

Костромской области по

программе из программно –

информационного

комплекса (ПИК)

-

Василькова

Е.А.

10.06.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.1.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет

Дептрудсоцзащиты

Костромской области по

программе из программно –

информационного

комплекса (ПИК)

-

Василькова

Е.А.

10.08.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.1.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет

Дептрудсоцзащиты

-

Василькова

Е.А.

12.10.2026

05 04 Ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Костромской области по

программе из программно –

информационного

комплекса (ПИК)

1.1.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет

Дептрудсоцзащиты

Костромской области по

программе из программно –

информационного

комплекса (ПИК)

-

Василькова

Е.А.

25.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.1.16

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление

Постановление

администрации

Костромской области "О

региональной программе

«Активное долголетие» в

Костромской области на

2025 - 2030 годы"

согласованно с

заинтересованными

органами и организациями

-

Василькова

Е.А.

23.02.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.1.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет

Дептрудсоцзащиты

Костромской области по

-

Василькова

Е.А.

12.04.2027

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программе из программно –

информационного

комплекса (ПИК)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет

Дептрудсоцзащиты

Костромской области по

программе из программно –

информационного

комплекса (ПИК)

-

Василькова

Е.А.

10.06.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.1.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет

Дептрудсоцзащиты

Костромской области по

программе из программно –

информационного

комплекса (ПИК)

-

Василькова

Е.А.

10.08.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет

Дептрудсоцзащиты

Костромской области по

программе из программно –

информационного

комплекса (ПИК)

-

Василькова

Е.А.

10.10.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.1.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет

Дептрудсоцзащиты

Костромской области по

программе из программно –

информационного

комплекса (ПИК)

-

Василькова

Е.А.

27.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.1.22

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление

Постановление

администрации

Костромской области "О

региональной программе

«Активное долголетие» в

Костромской области на

-

Василькова

Е.А.

20.02.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2025 - 2030 годы"

утверждено

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.23

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление

Постановление

администрации

Костромской области "О

региональной программе

«Активное долголетие» в

Костромской области на

2025 - 2030 годы"

утверждено

-

Василькова

Е.А.

23.02.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.1.24

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет

Дептрудсоцзащиты

Костромской области по

программе из программно –

информационного

комплекса (ПИК)

-

Василькова

Е.А.

10.04.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.1.25

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет

Дептрудсоцзащиты

Костромской области по

-

Василькова

Е.А.

12.06.2028

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программе из программно –

информационного

комплекса (ПИК)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.26

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет

Дептрудсоцзащиты

Костромской области по

программе из программно –

информационного

комплекса (ПИК)

-

Василькова

Е.А.

10.08.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.1.27

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет

Дептрудсоцзащиты

Костромской области по

программе из программно –

информационного

комплекса (ПИК)

-

Василькова

Е.А.

10.10.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.28

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет

Дептрудсоцзащиты

Костромской области по

программе из программно –

информационного

комплекса (ПИК)

-

Василькова

Е.А.

27.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.1.29

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет

Дептрудсоцзащиты

Костромской области по

программе из программно –

информационного

комплекса (ПИК)

-

Василькова

Е.А.

10.04.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.1.30

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет

Дептрудсоцзащиты

Костромской области по

программе из программно –

информационного

комплекса (ПИК)

-

Василькова

Е.А.

11.06.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.31

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет

Дептрудсоцзащиты

Костромской области по

программе из программно –

информационного

комплекса (ПИК)

-

Василькова

Е.А.

10.08.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.1.32

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет

Дептрудсоцзащиты

Костромской области по

программе из программно –

информационного

комплекса (ПИК)

-

Василькова

Е.А.

10.10.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.1.33

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет

Дептрудсоцзащиты

Костромской области по

-

Василькова

Е.А.

25.12.2029

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программе из программно –

информационного

комплекса (ПИК)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.34

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление

Постановление

администрации

Костромской области "О

региональной программе

«Активное долголетие» в

Костромской области на

2025 - 2030 годы"

утверждено

-

Василькова

Е.А.

20.02.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.1.35

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет

Дептрудсоцзащиты

Костромской области по

программе из программно –

информационного

комплекса (ПИК)

-

Василькова

Е.А.

10.04.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.36

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет

Дептрудсоцзащиты

Костромской области по

программе из программно –

информационного

комплекса (ПИК)

-

Василькова

Е.А.

10.06.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.1.37

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет

Дептрудсоцзащиты

Костромской области по

программе из программно –

информационного

комплекса (ПИК)

-

Василькова

Е.А.

12.08.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.1.38

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет

Дептрудсоцзащиты

Костромской области по

программе из программно –

информационного

комплекса (ПИК)

-

Василькова

Е.А.

10.10.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.39

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет

Дептрудсоцзащиты

Костромской области по

программе из программно –

информационного

комплекса (ПИК)

-

Василькова

Е.А.

25.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.2

Результат "Введены в

эксплуатацию объекты

капитального строительства для

размещения граждан в

стационарных организациях

социального обслуживания в

субъектах Российской

Федерации"

Финансовое обеспечение

задачи по строительству

(реконструкции) зданий

организаций,

осуществляющих

стационарное социальное

обслуживание, включая

социально-

реабилитационные

мероприятия, а также по

проектированию зданий

таких организаций на

новых территориях

Российской Федерации в

целях обеспечения введения

Василькова

Е.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

койко-мест в стационарных

организациях социального

обслуживания,

обеспечивающих

комфортное проживание

граждан, в том числе

инвалидов старше

трудоспособного возраста,

нуждающихся в постоянной

помощи (мужчин старше 65

лет и женщин старше 60

лет)

1.2.1

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Акт Получено разрешение

на строительство

(реконструкцию)

-

Василькова

Е.А.

15.02.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Ведомственн

ый контроль

-

1.2.2

Контрольная точка "Объект

подключен к сетям инженерно-

технического обеспечения

(теплоснабжение, водоснабжение

и канализация, электроснабжение

и пр.)"

Прочий тип документа Акт

о подключении

-

Василькова

Е.А.

01.06.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

1 Заключение органа

государственного

строительного надзора

-

Василькова

Е.А.

10.07.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.2.4

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %"

Справка Информационная

справка Дептрудсоцзащиты

Костромской области

-

Василькова

Е.А.

20.09.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.2.5

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %"

 

-

Василькова

Е.А.

20.09.2026

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Акт Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

получено

-

Василькова

Е.А.

20.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.2.7

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Акт Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

-

Василькова

Е.А.

30.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.8

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

 

-

Василькова

Е.А.

30.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.9

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Акт Получено разрешение

на строительство

(реконструкцию)

-

Василькова

Е.А.

15.02.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.2.10

Контрольная точка " Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %"

Справка Информационная

справка Дептрудсоцзащиты

Костромской области

-

Василькова

Е.А.

24.06.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ВЕДОМСТВ

ЕННЫЙ

УЧЕТ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.11

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %"

Справка Информационная

справка Дептрудсоцзащиты

Костромской области

-

Василькова

Е.А.

20.09.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.2.12

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %"

 

-

Василькова

Е.А.

20.09.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.13

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %"

Справка Информационная

справка Дептрудсоцзащиты

Костромской области

-

Василькова

Е.А.

26.10.2027

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Ведомственн

ый контроль

-



32

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.14

Контрольная точка "Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Акт Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

получено

-

Василькова

Е.А.

20.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.2.15

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Акт Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

-

Василькова

Е.А.

30.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.16

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

 

-

Василькова

Е.А.

30.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.17

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Акт Получено разрешение

на строительство

(реконструкцию)

-

Василькова

Е.А.

15.02.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.2.18

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %"

Справка Информационная

справка Дептрудсоцзащиты

Костромской области

-

Василькова

Е.А.

24.06.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.19

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %"

Справка Информационная

справка Дептрудсоцзащиты

Костромской области

-

Василькова

Е.А.

20.09.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.2.20

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %"

 

-

Василькова

Е.А.

20.09.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.21

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %"

Справка Информационная

справка Дептрудсоцзащиты

Костромской области

-

Василькова

Е.А.

26.10.2028

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.22

Контрольная точка "Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Акт Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

получено

-

Василькова

Е.А.

20.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.2.23

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Акт Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

-

Василькова

Е.А.

30.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.24

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

 

-

Василькова

Е.А.

30.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.25

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Акт Получено разрешение

на строительство

(реконструкцию)

-

Василькова

Е.А.

15.02.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.2.26

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %"

Справка Информационная

справка Дептрудсоцзащиты

Костромской области

-

Василькова

Е.А.

24.06.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.27

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %"

Справка Информационная

справка Дептрудсоцзащиты

Костромской области

-

Василькова

Е.А.

20.09.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.2.28

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %"

 

-

Василькова

Е.А.

20.09.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.29

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %"

Справка Информационная

справка Дептрудсоцзащиты

Костромской области

-

Василькова

Е.А.

24.10.2029

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.30

Контрольная точка "Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Акт Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

получено

-

Василькова

Е.А.

20.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.2.31

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Акт Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

-

Василькова

Е.А.

30.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.32

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

 

-

Василькова

Е.А.

30.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.33

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Акт Получено разрешение

на строительство

(реконструкцию)

-

Василькова

Е.А.

15.02.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.2.34

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %"

Справка Информационная

справка Дептрудсоцзащиты

Костромской области

-

Василькова

Е.А.

24.06.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.35

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %"

Справка Информационная

справка Дептрудсоцзащиты

Костромской области

-

Василькова

Е.А.

20.09.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.2.36

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %"

 

-

Василькова

Е.А.

20.09.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.37

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %"

Справка Информационная

справка Дептрудсоцзащиты

Костромской области

-

Василькова

Е.А.

26.10.2030

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.38

Контрольная точка "Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Акт Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

получено

-

Василькова

Е.А.

20.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.2.39

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Акт Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

-

Василькова

Е.А.

30.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.40

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

 

-

Василькова

Е.А.

30.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Граждане старше

трудоспособного возраста и

инвалиды получили услуги в

рамках системы долговременного

ухода"

В систему долговременного

ухода включены граждане

пожилого возраста

инвалиды, которые не

способны полностью или

частично осуществлять

самообслуживание,

самостоятельно

передвигаться,

обеспечивать свои

основные жизненные

потребности (далее -

граждане). Приоритетное

право имеют инвалиды и

участники Великой

Отечественной войны.

Гражданам в соответствии с

уровнем нуждаемости в

уходе предоставляются

Василькова

Е.А.

01.01.2025 30.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

социальные услуги по

уходу, направленные на

поддержку их состояния

здоровья, питания, личной

гигиены, мобильности,

социального

функционирования (далее -

услуги по уходу). Объем

услуг по уходу варьируется

от 14 до 28 часов в неделю

и зависит от

индивидуальной

потребности гражданина в

таком уходе.

1.3.1

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Распоряжение

Распоряжение

администрации

Костромской области

"Дорожная карта" по СДУ

на 2025 год" согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Василькова

Е.А.

24.02.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.3.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Распоряжение Утверждено

распоряжение

администрации

Костромской области

"Дорожная карта" по СДУ

-

Василькова

Е.А.

10.03.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

на 2025контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключены

соглашения

-

Василькова

Е.А.

21.04.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.3.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет

Дептрудсоцзащиты

Костромской области по

системе СДУ из

программно –

информационного

комплекса (ПИК)

-

Василькова

Е.А.

10.07.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.3.5

Контрольная точка "Услуга Отчет отчет

-

Василькова

10.10.2025

Взаимо Взаимо Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" Дептрудсоцзащиты

Костромской области по

системе СДУ из

программно –

информационного

комплекса (ПИК)

Е.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ый контроль

1.3.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет

Дептрудсоцзащиты

Костромской области по

системе СДУ из

программно –

информационного

комплекса (ПИК)

-

Василькова

Е.А.

20.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.3.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение

Дептрудсоцзащиты

Костромской области с

подведомственным и

некоммерческими

организациями

-

Василькова

Е.А.

30.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет по

соглашениям

Дептрудсоцзащиты

Костромской области с

подведомственным и

некоммерческими

организациями

-

Василькова

Е.А.

30.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.9

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Распоряжение

Распоряжение

администрации

Костромской области

"Дорожная карта" по СДУ

на 2026 год" согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Василькова

Е.А.

23.02.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.3.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет

Дептрудсоцзащиты

Костромской области по

системе СДУ из

программно –

-

Василькова

Е.А.

10.03.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информационного

комплекса (ПИК)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.11

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Распоряжение Утверждено

распоряжение

администрации

Костромской области

"Дорожная карта" по СДУ

на 2026

-

Василькова

Е.А.

10.03.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый учет

-

1.3.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет

Дептрудсоцзащиты

Костромской области по

системе СДУ из

программно –

информационного

комплекса (ПИК)

-

Василькова

Е.А.

10.06.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.3.13

Контрольная точка "Услуга Отчет отчет

-

Василькова

09.10.2026

Взаимо Взаимо Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" Дептрудсоцзащиты

Костромской области по

системе СДУ из

программно –

информационного

комплекса (ПИК)

Е.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ый контроль

1.3.14

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение

Дептрудсоцзащиты

Костромской области с

подведомственным и

некоммерческими

организациями

-

Василькова

Е.А.

30.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет по

соглашениям

Дептрудсоцзащиты

Костромской области с

подведомственным и

некоммерческими

организациями

-

Василькова

Е.А.

30.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



49

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.16

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Распоряжение

Распоряжение

администрации

Костромской области

"Дорожная карта" по СДУ

на 2027 год" согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Василькова

Е.А.

22.02.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.3.17

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Распоряжение Утверждено

распоряжение

администрации

Костромской области

"Дорожная карта" по СДУ

на 2027

-

Василькова

Е.А.

10.03.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.3.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет

Дептрудсоцзащиты

Костромской области по

системе СДУ из

программно –

-

Василькова

Е.А.

10.06.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Ведомственн

ый контроль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информационного

комплекса (ПИК)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет

Дептрудсоцзащиты

Костромской области по

системе СДУ из

программно –

информационного

комплекса (ПИК)

-

Василькова

Е.А.

11.10.2027

06 03 Ведомственн

ый контроль

-

1.3.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет

Дептрудсоцзащиты

Костромской области по

системе СДУ из

программно –

информационного

комплекса (ПИК)

-

Василькова

Е.А.

20.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый контроль

-

1.3.21

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

Соглашение Заключено

соглашение

Дептрудсоцзащиты

Костромской области с

подведомственным и

-

Василькова

Е.А.

30.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

некоммерческими

организациями

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет по

соглашениям

Дептрудсоцзащиты

Костромской области с

подведомственным и

некоммерческими

организациями

-

Василькова

Е.А.

30.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля граждан старшего

поколения, вовлеченных

в региональные

программы «Активное

долголетие»",

Влияние на достижение 

( процентов )

"Доля пожилых граждан и

инвалидов, получающих

долговременный уход, от

общего числа

нуждающихся в таком

уходе граждан",

Влияние на достижение (

процентов )

Сводный рейтинг (баллов)

1.Разработаны и реализованы региональные программы "Активное

долголетие"

0 100 0,00 100

2.Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили

услуги в рамках системы долговременного ухода

0 0,00 80 80

3.Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для

размещения граждан в стационарных организациях социального

обслуживания в субъектах Российской Федерации

0 0,00 20 20,00

4.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей

регионального проекта

0 100 100 200

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Старшее поколение (Костромская область)



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Василькова Е. А. Директор Журина Е. В. 5

2 Администратор регионального

проекта

Матрос И. В. Первый заместитель директора

департамента

Василькова Е. А. 10

Разработаны и реализованы региональные программы "Активное долголетие"

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Василькова Е. А. Директор Журина Е. В. 5

4 Участник регионального

проекта

Будкина Л. В. Директор департамента

образования и науки

Костромской области

Журина Е. В. 5

5 Участник регионального

проекта

Исакова Е. П. председатель Морозов И. Н. 5

6 Участник регионального

проекта

Чепогузов П. Е. Председатель комитета по

физической культуре и спорту

Костромской области

Журина Е. В. 5

7 Участник регионального

проекта

Назина М. А. директор департамента

культуры Костромской

области

Журина Е. В. 1

Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в

субъектах Российской Федерации

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Василькова Е. А. Директор Журина Е. В. 5

9 Участник регионального

проекта

Матрос И. В. Первый заместитель директора

департамента

Василькова Е. А. 5



10 Участник регионального

проекта

Светлосанова Т. Н. начальник отдела Матрос И. В. 5

11 Участник регионального

проекта

Герасимчук В. В. Исполняющий обязанности

директора департамента

Малякин И. Е. 5

Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Василькова Е. А. Директор Журина Е. В. 5

13 Участник регионального

проекта

Шиянова Е. С. Главный специалист-эксперт Василькова Е. А. 50


